

中华人民共和国水利部办公厅

办农水函〔2016〕1237 号

水利部办公厅关于开展大型灌溉排水泵站 更新改造项目检查的通知

有关省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局)、计划单列市水利局:

2009 年以来,中央安排专项资金对全国大型灌排泵站开展了更新改造建设,进一步提高了农村供水、农业灌溉、农田排水保障能力,改善了农业生产条件、农民生活质量和农村生态环境。为全面总结全国大型灌排泵站更新改造项目建设进展和投资完成等情况,促进未完成项目按期且高质量地完成投资与建设任务,经研究,决定开展全国大型灌溉排水泵站更新改造项目全面检查,具体要求如下:

一、检查范围

列入《全国大型灌溉排水泵站更新改造方案》(发改农经〔2011〕1075 号)(以下简称《方案》)的大型灌溉排水泵站更新改造项目。

二、检查内容

全国大型灌溉排水泵站更新改造项目检查内容主要包括:前

期工作完成情况、投资落实及完成情况、建设任务完成情况、更新改造工程验收情况、更新改造效果及效益情况、存在的主要问题等。

三、检查方法与时间

本次检查分自查和检查两个阶段进行。2016年10月12日—25日为自查阶段,有关省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局)、计划单列市水利局组织对本地列入《方案》的大型灌溉排水泵站更新改造项目的前期工作完成情况、投资落实及完成情况、建设任务完成情况、更新改造工程验收情况、更新改造效果及效益发挥情况、存在的主要问题等进行全面自查,编写《大型灌溉排水泵站更新改造项目自查报告》(报告编写提纲见附件1),并填写《大型灌溉排水泵站更新改造项目投资与建设任务完成情况表》(见附件2)(填报数据截止时间为2016年10月25日);2016年10月26日—31日为抽查阶段,水利部将组织有关专家组成检查组,通过查看泵站更新改造工程、查阅相关资料、召开座谈会、听取汇报等方式,对有关省、自治区、直辖市、计划单列市的大型灌溉排水泵站更新改造项目投资与建设任务完成等情况进行抽查。具体检查时间及分组情况另行通知。

四、有关要求

各级水行政主管部门及项目单位要切实加强组织领导,认真开展本次全面自查与检查工作。省级水行政主管部门要落实1名熟悉情况具体联系人,于2016年10月18日前将联系人、联系电

话及邮箱等信息发送到邮箱 gpzxline@126.com; 请于 2016 年 10 月 26 日前将《大型灌溉排水泵站更新改造项目自查报告》和《大型灌溉排水泵站更新改造项目投资与建设任务完成情况表》电子版发送至邮箱 gpzxline@126.com。

联系人: 李端明 金汉林

邮 编: 100054

地 址: 北京市西城区广安门南街 60 号

中国灌溉排水发展中心

E-Mail: gpzxline@126.com

电 话: 010—63203386 63203536 63202872

传 真: 010—63203687

附件: 1. 大型灌溉排水泵站更新改造项目自查报告

2. 大型灌溉排水泵站更新改造项目投资与建设任务完成情况表



附件 1

大型灌溉排水泵站更新改造项目自查报告 编写提纲

一、大型灌溉排水泵站更新改造规划情况

二、大型灌溉排水泵站更新改造项目进展情况

(一) 前期工作完成情况

本地列入《全国大型灌溉排水泵站更新改造方案》的大型灌溉排水泵站更新改造项目的安全鉴定、可行性研究、初步设计等报告的编制、审查、批复等情况。

(二) 投资落实及完成情况

2009 年以来泵站更新改造投资计划分解下达情况；已下达投资计划项目的中央补助投资、地方配套投资的落实（到位）情况；已下达投资计划项目的投资完成情况。

(三) 建设任务完成情况

2009 年以来已下达投资计划项目的建设任务完成情况。特别要说明中央补助投资已全部下达完毕的项目，建设任务是否已全部完成及剩余工程量等情况。

(四) 更新改造工程验收情况

2009 年以来已下达投资计划项目的分部工程验收、单位工程验收、机组启动验收、部分工程交付使用验收和竣工验收等情况。

规划内项目存在调整的，需提供调整情况及调整后项目进展情况。

三、大型灌溉排水泵更新改造效果及效益情况

(一) 更新改造效果

大型灌排泵站更新改造前后的灌溉保证率或排涝标准、一个灌溉或排涝周期的运行时间、泵站主要技术经济指标等情况对比。

(二) 工程效益

大型灌排泵站更新改造后，改善灌溉排涝面积（万亩）、新增灌溉排涝面积（万亩）、新增粮食生产能力（万 kg）、节能效益（万度）、灌溉排涝效益（万元）、防洪效益（万元）。

四、项目管理情况

重点从以下 6 个方面，说明项目管理情况，包括做法、措施和效果。

(一) 出台的有关文件和办法

包括省市县及工程管理单位出台的文件和办法。

(二) 项目前期工作和计划管理情况

项目的安全鉴定、可行性研究、初步设计的编制、审查和批复、投资安排等情况。

(三) 项目建管情况

包括项目法人组建情况、招投标情况、工程监理情况、资金管理情况、工程质量管理情况。

(四) 项目监督检查情况

包括省市县有关部门组织的各类监督检查情况。

(五) 工程管单位体制和机制改革情况

包括管理体制改革情况、“两费”落实情况、运行管理制度建设及其执行情况。

(六) 项目管理信息系统应用情况

说明系统信息的填报与审核情况

五、存在的主要问题及原因

目前大型灌溉排水泵站更新改造项目前期工作、实施过程、项目验收、建设任务剩余工程量和建后管理中仍存在的主要问题，并分析其原因。

六、建议和下步工作打算

(一) 建议

(二) 下步工作打算

附表1

大型灌溉排水泵站更新改造项目前期工作完成情况

序号	泵站项目名称	安全鉴定 (已完成填写1, 未完成填写0)		可行性研究 (已完成填写1, 未完成填写0)				初步设计 (已完成填写1, 未完成填写0)			
		安全鉴定 报告书	安全鉴定报告复 核	可行性研究 报告编制	审查	批复	批复文号	初步设计报 告编制	审查	批复	批复文号
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
...											
合计											

说明:表中所有数据截止时间为2016年10月25日。

附表2

2009年以来大型灌溉排水泵站更新改造项目投资计划下达、到位及完成情况

序号	泵站项目名称	批复投资 (万元)	累计下达投资计划 (万元)			投资计划下达 时间		累计实际到位投资 (万元)				累计完成投资 (万元)		
			总投资	中央	地方	开始下 达年份	下达完 毕年份	总投资	中央	地方	地方配 套投资 到位率 (%)	总投资	中央	地方
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														
...														
合计														

说明:表中所有数据截止时间为2016年10月25日;未下达投资计划的大型灌排泵站项目,只填写项目名称和批复投资(其中初步设计还未批复的填写0)。

附表3

2009年以来大型灌溉排水泵站更新改造项目建设任务完成情况

序号	泵站项目名称	批复的更新改造主要工程量				已完成的更新改造主要工程量			
		座数 (座)	台数 (台)	装机功率 (kW)	金属结构 (T)	座数 (座)	台数 (台)	装机功率 (kW)	金属结构 (T)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
...									
合计									

说明:表中所有数据截止时间为2016年10月25日;未下达投资计划的大型灌排泵站项目,只填写项目名称和批复工程量(其中初步设计还未批复的填写0)。

附表4

2009年以来大型灌溉排水泵站更新改造项目验收情况

序号	泵站项目名称	竣工验收		分部工程验收		单位工程验收		机组启动验收		部分工程交付使用验收	
		验收填写 1, 未验收 填写0	验收时间	划分 个数	验收 个数	划分 个数	验收 个数	应验收 (台)	已验收	验收填写 1, 未验收 填写0	验收时间
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
...											
合计											

说明:表中所有数据截止时间为2016年10月25日;未下达投资计划的大型灌排泵站项目,只填写项目名称。

附表5

2009年以来大型灌溉排水泵站更新改造效果及效益情况

序号	泵站项目名称	灌溉保证率或排涝标准				一个灌溉或排涝周期的运行时间				泵站主要技术经济指标			
		灌溉保证率		排涝标准		灌溉运行时间		排涝运行时间		建筑物完好率		设备完好率	
		改造前	改造后	改造前	改造后	改造前	改造后	改造前	改造后	改造前	改造后	改造前	改造后
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													
...													
合计													

泵站主要技术经济指标						灌溉排水面积（万亩）						新增粮食 产量（万 kg）	节能效益 （万度）	灌溉排涝效益（万元）	
泵站效率		能源单耗		供排水成本		安全运行率		灌溉面积		排涝面积					
改造前	改造后	改造前	改造后	改造前	改造后	改造前	改造后	新增	改善	新增	改善				
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)

说明：表中所有数据截止时间为2016年10月25日；未下达投资计划的和已改造但未投入运行的大型灌排泵站项目，只填写改造前数据。