
小型农田水利重点县征询民意工作任务表（县级）
	时间
	需完成工作
	具体要求

	2012年8月31日前
	向实施地区群众公布重点县建设实施方案
	项目建设地点、建设范围、建设方案、预期效益、项目规模、受益范围及项目对生产生活的影响等方面

	2012年9月30日前
	召开评议会。

由重点县水务（水利）部门组织，乡镇政府参与，以村或社区为单位，由村（居）委会召集本地群众对实施方案进行评议。
	形成《广东省小型农田水利项目群众评议会议意见表》（详见附件2）和《广东省小型农田水利项目群众评议会议签到表》（详见附件3）。

	
	完成重点县小型农田水利项目民意征询及采纳情况报告，负责实施方案的修改完善，报省水利厅审批。
	建设方案经到会半数以上群众或群众代表同意后，可通过实施方案。未经到会半数以上群众或群众代表同意的，应修改后重新组织群众评议。

	项目实施阶段
	按照审批后的实施方案开展项目初步设计报市级水务、财政部门审批，

严格按项目实施计划完成实施工作。
	重点县水务（水利）部门要定期通报项目进展情况，组织实施地区群众代表对实施情况进行跟踪检查，并接受群众以提意见、反映情况等方式进行的监督。

	项目验收后
	项目公示
	重点县水务（水利）和财政部门向村民公示项目实施情况、验收结果以及资金使用情况，提供联系人和电话，做好村民反映情况记录处理工作,并张贴《广东省省级小型农田水利重点县建设项目资金使用情况公示》（详见附件4）进行公示。

	2012年12月31日前
	省级抽样评估和调研
	对抽样评估和调研中征询民意反映的问题，重点县水务（水利）部门及时研究处理。涉及对实施方案进行调整的，由重点县水务（水利）部门报请省水利厅、财政厅审批。

	2013年1月15日前
	绩效自评工作

完成小型农田水利项目征询民意工作完成情况报告（含评价结果和本年度评价目标）上报省水利厅。
	建立完善村民参与率和满意度测评机制，接受村民对重点县小型农田水利建设项目经济性、效率性和效益性等全面评价。

	2013年3月15日前
	绩效回访
	以《广东省小型农田水利项目满意度民意调查表》（详见附件5）征求群众意见。


备注：1、以项目为单位开展工作，如果有利益连片的不同项目，可根据实际情况整合项目征询民意。
      2、2013年1月15日前，各重点县就已进行的民意征询工作进行总结，如果项目尚未竣工，民意征询工作持续开展。


