

黑龙江省膜下滴灌试验研究工作

简 报

2010 年第 7 期

全省膜下滴灌试验研究工作组

2010 年 5 月 24 日

项目组再度深入试验示范区

调查抗低温抢播种情况

5 月 13 日~5 月 22 日，省水科院项目组一行四人深入肇东、梅里斯、富裕等三个玉米膜下滴灌试验示范区，调查、指导试验观测工作。由于今年春季的低温、多雨、寡照等特殊气候条件，造成农时延误半个月以上，影响了试验示范区春播工作。

5 月 13 日，项目组深入绥化市肇东市昌五镇二街村试验示范区，调查了整地、播种、覆膜情况，就整地中存在茬子和秸秆过多可能造成覆膜破损现象、起垄后的平台等问题与当地试验区工作小组交换了意见。

5 月 20 日，项目组再度深入齐齐哈尔市梅里斯区达呼店镇哈什哈村试验示范区，发现试验区大垄播种覆膜机具未落

实、双小垄无平台滴灌带铺于垄沟内、井房和电力未落实、气象场仪器设备未迁到、出苗率不高等问题。

5月22日，项目组深入齐齐哈尔市富裕县友谊乡长久村试验示范区进行调研，该县水务局主要领导非常重视试验示范区建设，多次到试验示范区指导项目建设工作，委派技术骨干进驻试验区组织实施，并垫付资金购置种子、农膜、播种设备、试验仪器设备等，机井、井房、电力工程和田间工程均已建设完成。但试验区大垄播种覆膜机具由于大庆无货未能落实，造成双小垄无平台滴灌带铺于垄沟内的现象，另外由于气温突然升高和人工荒，未能及时放苗，造成部分秧苗烤死的现象，出苗率80%左右。

报送：水利部农水司、中国灌溉排水发展中心，省发改委农经处，省水利厅厅领导、总工、财审处、规计处、科外处、农水处，省水科院

发送：省水科院水资源研究所、节水灌溉项目办，大庆市水务局，青冈、梅里斯、宾县、让胡路、肇源、肇东、富裕等试点项目水务局，工作组成员单位及工作组成员

编辑：王大伟

审核：李铁男

共印 40 份

