

中华人民共和国水利部办公厅

办农水函〔2017〕381号

水利部办公厅关于大型灌溉排水泵站更新 改造项目建设及运行管理 2016 年度 绩效考评工作的通报

各有关省、自治区水利厅：

为加强大型灌溉排水泵站更新改造项目建设及运行管理工作，保障国家投资效益的充分发挥，促进泵站运行管理水平的提高，水利部办公厅于 2015 年 5 月印发了《水利部办公厅关于开展大型灌溉排水泵站更新改造项目建设及运行管理年度绩效考评工作的通知》（办农水〔2015〕99 号）。根据《大型灌溉排水泵站更新改造项目建设及运行管理年度绩效考评办法》，水利部委托中国灌溉排水发展中心组织专家对 2016 年下达中央投资计划大型灌溉排水泵站更新改造项目的省山西、黑龙江、安徽、湖北、湖南、陕西、甘肃、宁夏等 8 个省（自治区）开展了绩效考评。现将考评结果通报如下：

一、考评内容

考评内容主要包括组织管理（8 分）、建设管理（54 分）、运行管

理(28分)、信息管理(10分)及加分项(10分)五个方面,其中加分项是对在建设管理、质量管理方面做出突出成效和产生可推广经验的鼓励和表彰。

二、考评依据

1、各省(自治区)上报的大型灌溉排水泵站更新改造项目建设及运行管理 2016 年度总结报告及辅助佐证材料;

2、各省(自治区)及各项目单位在全国农村水利管理信息系统平台上填报的相关数据信息;

3、2016 年全国大型灌溉排水泵站更新改造项目相关的督促检查报告、专项稽察报告、通报等。

考评资料的统计截止时间节点为 2016 年 12 月 31 日。

三、考评结果

一年来,各有关省(自治区)水利部门对大型灌溉排水泵站更新改造项目建设及运行管理工作非常重视,各项工作较上年度均取得了很大进展,项目总体完成情况较好,但在机组启动验收、工程竣工验收等方面得分较低,本次考评的 8 个省级单位该两项考核指标平均得分分别为满分的 69%、13%。在本次考评的总体得分中,8 个省级单位有 5 个得分在 90 分以上,评为优秀,分别是湖北、宁夏、山西、陕西、甘肃;有 3 个得分在 75—90 分之间,评为良好,分别为湖南、安徽、黑龙江。具体考评结果见附件。

四、有关要求

大型灌溉排水泵站更新改造项目建设及运行管理年度绩效考

评工作目的是为了加强全国大型灌溉排水泵站更新改造项目建设管理,完成泵站更新改造目标任务,实现泵站安全良性运行、持续发挥工程效益。希望各有关省(自治区),对本次考评中得分较低的考核指标,要高度重视,并采取切实有效的措施进行整改。在本次考评中未取得优秀的湖南、安徽、黑龙江三省,认真查找差距,分析失分原因,进一步加强和改进本地区大型灌溉排水泵站更新改造项目建设管理工作,锐意进取,迎头赶上,努力争取在2017年度大型灌溉排水泵站更新改造项目建设及运行管理年度绩效考评工作中取得更好成绩。

附件:大型灌溉排水泵站更新改造项目建设及运行管理2016
年度绩效考评情况



附件

大型灌溉排水泵站更新改造项目建设及运行管理2016年度绩效考评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	湖北省	宁夏自治区	山西	陕西	甘肃	湖南	安徽	黑龙江
得分				98.80	94.90	94.10	92.65	90.55	88.70	87.00	83.30
排名				1	2	3	4	5	6	7	8
1	组织管理 (8分)	组织领导 (2分)	1、组织领导落实(2分)	2	2	2	2	2	2	2	2
2		目标任务 (3分)	2、目标任务考核(3分)	3	2	2	2	2	2	2	3
3		责任制 (3分)	3、责任制建立及落实(3分)	3	3	3	3	3	2	2.5	2
4	建设管理 (54分)	前期工作 (8分)	4、泵站安全鉴定(1分)	1	1	1	1	1	1	1	1
5			5、可行性研究报告及审查、批复(3分)	3	3	3	3	3	3	2.5	3
6			6、项目初步设计报告(实施方案)及审查、批复(4分)	4	4	4	4	4	3	3	3
7		投资计划 下达及资金管理 (10分)	7、投资计划分解下达(2分)	2	2	2	1	2	1.8	1	1.8
8			8、投资和地方配套资金到位(3分)	3	3	3	1.1	3	2.1	3	2.2
9			9、投资计划完成(3分)	2.7	2.4	3	2.5	3	2.4	2	2.8
10			10、资金使用管理(2分)	2	2	2	2	2	2	2	2
11		实施过程 管理 (22分)	11、建设管理办法和“四制”执行(6分)	6	5.5	5.5	6	5.5	5.5	5.5	5
12			12、年度建设任务完成(6分)	5	5	6	4.5	5	4.8	5	5
13			13、项目公开及招标投标公开(2分)	2	2	2	2	1.75	2	2	1.5
14			14、设计变更及审批或报备手续(2分)	1.5	1.5	1	1.5	1	1.5	1	2
15			15、工作质量和安全生产(6分)	6	6	6	6	5.5	5.5	5.5	5.5
16		工程验收 (10分)	16、工程施工各阶段验收(5分)	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4
17			17、机组启动验收(4分)	2	2	3.5	3.5	3.5	3.5	2	2
18			18、工程竣工验收(1分)	0	0	0	0.5	0	0	0.5	0
19		新技术应用 (4分)	19、新技术应用程度(2分)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1
20			20、自动化及信息化建设(2分)	2	2	2	2	2	2	2	1.5
21	运行管理 (28分)	管理体制 改革及制度 建设 (7分)	21、管理体制完成(4分)	4	4	4	4	4	4	4	4
22			22、管理制度建设及执行(3分)	2.5	3	2.5	3	2.5	2.5	2.5	2
23		运行维护 经费落实 (7分)	23、泵站运行管理费落实(4分)	3.5	4	3.5	3	3.5	3.5	3.5	3
24			24、泵站工程维修养护费落实(3分)	2.5	3	2	1.5	2	2.5	2.5	2.5
25		运行及工程 维修养护 规范程度 (8分)	25、泵站运行管理规范程度(4分)	3.5	3.5	3.5	3.5	3	3	3.5	3
26			26、工程养护维修规范程度(4分)	3.5	3.5	3	3.5	3	3.5	3.5	3
27		泵站技术 经济指标 实现程度 (6分)	27、泵站建筑物和设备完好率(2分)	2	2	2	2	2	2	2	2
28			28、泵站效率和能源单耗(2分)	2	2	2	2	2	2	2	2
29			29、泵站安全运行率(1分)	1	1	1	1	1	1	1	1
30			30、泵站管理单位财务收支平衡率(1分)	0.8	0.5	0.8	0.25	0.8	0.8	0.5	0.5
31	信息管理 (10分)	信息上报 (5分)	31、泵站管理信息系统数据上报(5分)	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5	3	3.5	3
32		宣传报道 (2分)	32、宣传报道(2分)	2	1.5	0.5	2	1.5	1	1	1.5
33		总结材料 (3分)	33、总结材料按时报送及质量(3分)	2.8	2.5	2.8	2.8	2.5	2.8	2.5	2.5
34	加分项 (10分)	建设管理 方面 (5分)	34、好经验、好做法(5分)	4	3	2	3	3	3	1.5	2
35		质量管理 方面 (5分)	35、工程质量抽检(2分)	2	1	1	1	1	2	1	1
36			36、机组质量现场检测(3分)	2	2	2	2	0	0	2	0