

附件

大型灌溉排水泵站更新改造项目建设及运行管理2016年度绩效考评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	湖北省	宁夏自治区	山西	陕西	甘肃	湖南	安徽	黑龙江
得分				98.80	94.90	94.10	92.65	90.55	88.70	87.00	83.30
排名				1	2	3	4	5	6	7	8
1	组织管理 (8分)	组织领导 (2分)	1、组织领导落实(2分)	2	2	2	2	2	2	2	2
2		目标任务 (3分)	2、目标任务考核(3分)	3	2	2	2	2	2	2	3
3		责任制 (3分)	3、责任制建立及落实(3分)	3	3	3	3	3	2	2.5	2
4	建设管理 (54分)	前期工作 (8分)	4、泵站安全鉴定(1分)	1	1	1	1	1	1	1	1
5			5、可行性研究报告及审查、批复(3分)	3	3	3	3	3	3	2.5	3
6			6、项目初步设计报告(实施方案)及审查、批复(4分)	4	4	4	4	4	3	3	3
7		投资计划 下达及资金管理 (10分)	7、投资计划分解下达(2分)	2	2	2	1	2	1.8	1	1.8
8			8、投资和地方配套资金到位(3分)	3	3	3	1.1	3	2.1	3	2.2
9			9、投资计划完成(3分)	2.7	2.4	3	2.5	3	2.4	2	2.8
10			10、资金使用管理(2分)	2	2	2	2	2	2	2	2
11		实施过程 管理 (22分)	11、建设管理办法和“四制”执行(6分)	6	5.5	5.5	6	5.5	5.5	5.5	5
12			12、年度建设任务完成(6分)	5	5	6	4.5	5	4.8	5	5
13			13、项目公开及招标投标公开(2分)	2	2	2	2	1.75	2	2	1.5
14			14、设计变更及审批或报备手续(2分)	1.5	1.5	1	1.5	1	1.5	1	2
15			15、工作质量和安全生产(6分)	6	6	6	6	5.5	5.5	5.5	5.5
16		工程验收 (10分)	16、工程施工各阶段验收(5分)	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4
17			17、机组启动验收(4分)	2	2	3.5	3.5	3.5	3.5	2	2
18			18、工程竣工验收(1分)	0	0	0	0.5	0	0	0.5	0
19		新技术应用 (4分)	19、新技术应用程度(2分)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1
20			20、自动化及信息化建设(2分)	2	2	2	2	2	2	2	1.5
21	运行管理 (28分)	管理体制 改革及制度 建设 (7分)	21、管理体制完成(4分)	4	4	4	4	4	4	4	4
22			22、管理制度建设及执行(3分)	2.5	3	2.5	3	2.5	2.5	2.5	2
23		运行维护 经费落实 (7分)	23、泵站运行管理费落实(4分)	3.5	4	3.5	3	3.5	3.5	3.5	3
24			24、泵站工程维修养护费落实(3分)	2.5	3	2	1.5	2	2.5	2.5	2.5
25		运行及工程 维修养护 规范程度 (8分)	25、泵站运行管理规范程度(4分)	3.5	3.5	3.5	3.5	3	3	3.5	3
26			26、工程养护维修规范程度(4分)	3.5	3.5	3	3.5	3	3.5	3.5	3
27		泵站技术 经济指标 实现程度 (6分)	27、泵站建筑物和设备完好率(2分)	2	2	2	2	2	2	2	2
28			28、泵站效率和能源单耗(2分)	2	2	2	2	2	2	2	2
29			29、泵站安全运行率(1分)	1	1	1	1	1	1	1	1
30			30、泵站管理单位财务收支平衡率(1分)	0.8	0.5	0.8	0.25	0.8	0.8	0.5	0.5
31	信息管理 (10分)	信息上报 (5分)	31、泵站管理信息系统数据上报(5分)	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5	3	3.5	3
32		宣传报道 (2分)	32、宣传报道(2分)	2	1.5	0.5	2	1.5	1	1	1.5
33		总结材料 (3分)	33、总结材料按时报送及质量(3分)	2.8	2.5	2.8	2.8	2.5	2.8	2.5	2.5
34	加分项 (10分)	建设管理 方面 (5分)	34、好经验、好做法(5分)	4	3	2	3	3	3	1.5	2
35		质量管理 方面 (5分)	35、工程质量抽检(2分)	2	1	1	1	1	2	1	1
36			36、机组质量现场检测(3分)	2	2	2	2	0	0	2	0