附件2：
全国大型灌溉排水泵站更新改造项目

初步设计概算复核工作要求
为了做好列入《全国大型灌溉排水泵站更新改造规划》（以下简称“规划”）并在2009年第一季度中央预算内新增水利投资中安排过投资的大型灌排泵站更新改造工程初步设计概算复核工作，特提出如下要求： 
一、复核内容

1、项目更新改造规模。主要复核更新改造的座数、装机功率、设计流量是否符合规划要求；
2、项目更新改造内容。主要复核更新改造内容与安全鉴定报告复核结论及安全鉴定报告是否相符，并统筹考虑项目实际情况；

3、项目更新改造设计标准。主要复核更新改造工程设计标准是否符合国家现行相关标准的规定；

4、项目的更新改造子项目及工程量。主要复核更新改造子项目设计及工程量是否合理且符合国家现行相关标准的规定；

5、主要材料和机电设备价格复核。主要复核更新改造工程主要材料和机电设备价格是否合理；

6、人工费、单项工程单价、施工机械台时费复核。主要复核人工费，土方开挖及回填、钢筋制安、混凝土、建筑及安装等单项工程单价，施工机械台时费等是否符合国家现行有关规定；
7、临时工程费、独立费、预备费等复核。主要复核各施工临时工程的工程量及取费标准，独立费和预备费等部分的取费标准是否符合国家现行有关规定。

二、复核依据

1、《全国大型灌溉排水泵站更新改造规划》；

2、《泵站安全鉴定报告复核结论》及《泵站安全鉴定报告书》；

3、《泵站设计规范》（GB/T50265-97）、《泵站技术改造规程》（SL254-2000）、《泵站技术管理规程》（SL255-2000）等国家现行相关标准；
4、《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）；
5、《水利水电工程初步设计报告编制规程》（DL5021-93）；

6、水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2002〕116号）；

7、水利部（2002年）颁发的《水利建筑工程概算定额》（上、下册）、《水利工程施工机械台时费定额》（水总[2002]116号）；《水利水电设备安装工程概算定额》（水建管[1999]523号）；《水利水电设备安装工程概算定额（中小型）》（水建[1993]63号）；
8、国家发展改革委、建设部（2007年）颁发的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）；
9、国家计委印发的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）和国家发展改革委印发的《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定》（发改价格［2006］1352号）；
10、泵站更新改造工程相关专业定额。
三、有关内容复核原则

1、建设内容、规模和标准

本次全国大型灌排泵站更新改造项目建设内容是机电设备更新改造和泵站主体建筑物加固改造。项目更新改造原则上按原规模、原标准开展，不得随意扩大规模、提高标准，对确需调整的应在初步设计报告中进行充分论证。

对于单座站更新改造装机功率或设计流量比现状装机功率或设计流量提高20%以上的（不含备用机组，备用机组台数按规范确定），扩大规模和提高标准导致的投资增加部分要在概算复核意见中注明（增加投资额以项目概算表一～四部分合计投资作为基数，根据项目规模提高的比例进行匡算）。
2、泵站信息化建设

泵站信息化建设内容主要包括：泵站计算机监控系统、视频监控系统和信息管理系统三部分。
（1）对于列入全国大型灌排泵站信息化建设试点的泵站项目（以下简称“信息化试点泵站”），核定泵站计算机监控系统、视频监控系统和信息管理系统三部分的投资；

（2）对于未列入信息化试点泵站的，应按规划的要求，核定必要的泵站通讯设施设备和现地计算机监控系统、视频监控系统投资；
（3）以上设备应优先采用国产、通用、技术可靠、经济合理的产品。
 3、拆除重建
本次全国大型灌排泵站更新改造严格控制泵站拆除重建（含原址、移址拆除重建和拆除合并重建）。

（1）对于经安全鉴定报告复核泵站综合安全类别为四类、初步设计报告中有充分论证的，按拆除重建核定概算；

（2）对于经安全鉴定报告复核泵站综合安全类别为三类，因泵站原址更新改造投资大于拆除重建投资或水源条件发生变化、更新改造的机组在原厂房内布置无法满足要求的，可按拆除重建核定概算。
4、有关费用

（1）价格水平年统一为2009年第一季度；

（2）机电、金属结构等具有“残值”的设备不计列拆除费用；

（3）确有需要交通工具的只计列工具车费用，每处数量按1辆控制，车辆单价控制在10万元以内。

（4）项目概算中不计列建设单位开办费；

（5）建设管理经常费计取年限不得超过3年；

（6）安全鉴定费可计入项目概算中，根据国家有关规定或据实计列；

（7）预备费费率按5%计取。

四、复核方式
采取现场查勘、听取设计单位汇报、审阅初步设计文件和相关资料、会议讨论的方式，对初步设计概算进行复核。
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