附件3
大型灌区续建配套与节水改造项目建设中评估指标分析计算与综合评估表
灌区名称：                                         
	一级指标
及权重
（%）
	二级指标
及权重
（%）
	三级指标序号
	三级指标
及权重
（%）
	指标含义
	分析计算方法
	计算公式
	指标值

	
	
	
	
	
	
	
	

	过程评估
	前期工作评估
	1
	项目内容合理性
	从三方面考察：是否优先安排“卡脖子”工程或影响灌区效益发挥的关键工程；防渗科学性；省下达计划与中央年度下达计划符合程度；实施方案与可研报告符合程度；实施内容与实施方案符合程度。
	专家评价
	专家评价
	

	
	
	2
	项目申报审批程序正确性
	从三方面考察：可研、实施方案评审；项目上报环节；审批文件是否齐备。
	专家评价
	专家评价
	

	
	项目建设管理
	3
	管理制度完善程度
	从建设管理、资金管理、项目管理三方面制度建设的完善程度考察
	专家评价
	专家评价
	

	
	
	4
	资金管理规范性
	从资金拨付、财务管理、审计结果三方面考察
	专家评价
	专家评价
	


	过程评估
	项目建设管理
	5
	“四制（项目法人、招投标、工程监理、合同制）”执行情况
	从“四制”执行情况与有关管理办法的符合程度方面评价，要考虑初期管理实际情况。
	专家评价
	专家评价
	

	
	
	6
	工程竣工验收规范性
	从验收组织规范性、验收过程、验收文件与建设档案齐全性等方面考察
	专家评价
	专家评价
	

	
	计划投资完成情况
	7
	国家投资完成比例
	国家资金实际完成额占国家下达资金总额的百分比（%）（2004年）
	（国家资金实际完成额/国家下达资金额）×100%
	G72/F71×100%
	

	
	
	8
	配套资金到位比例
	指地方各级财政配套到位资金额与其承诺应配套资金额的百分比（%）（2004年）
	（地方财政配套到位资金额/地方财政承诺应配套资金额的比值）×100%
	G73/F74×100%
	

	
	建设内容完成情况
	9
	工程竣工验收完成率
	已经完成验收的项目数与应该验收的项目数百分比（%）（2002年以前项目）
	（完成验收的项目数/应验收数）×100％
	G75/G76×100%
	

	
	
	10
	骨干（渠系）建筑物和附属设施配套与改造计划完成率
	已经完成建筑物总数（座）与省批复实施方案计划改造与配套数量的百分比（%）（2004年）
	已完成建筑物座数/计划配套与改造座数×100%
	G79/F79×100%
	

	
	
	11
	骨干渠道防渗计划完成率
	已完成渠道防渗长度与省批复实施方案计划防渗长度的百分比（%）（2004年）
	分干、支渠分别计算，取算术平均值
	（G77/F77＋G78/F78）/2×100%
	

	
	工程建设质量
	13
	竣工验收工程质量等级
	优良、合格、不合格
	按验收时评定结果
	G81
	

	
	
	14
	运行后工程质量
	专家现场对运行2年以上的建设工程质量进行抽查
	专家评价
	
	


	项目效益
	经济效益
	15
	项目受益区亩均（折合）粮食产量提高率
	项目区内项目实施前后亩均（折合）粮食产量增加值与项目实施前亩均（折合）粮食产量的百分比（%）
	（（项目实施后亩均（折合）粮食产量－实施前亩均粮食产量）/ 实施前亩均（折合）粮食产量）×100%
	（G82－E82）/E82×100%
	

	
	
	16
	项目受益区农业综合生产能力提高率
	项目受益区内项目实施前后农业综合生产能力（万元）增加值与项目实施前农业综合生产能力的百分比（%）
	项目受益区项目实施前后农业生产能力的差值/ 实施前农业综合生产能力×100%
	（G83－E83）/E83×100%
	

	
	节水效益
	17
	已改造渠段的渠道水利用效率提高率
	渠道改造前后水利用效率增加值与实施前渠道水利用效率的百分比（%），取各年度改造渠段平均值
	改造前后渠道水利用效率的差值/ 实施前渠道水利用效率×100%
	（G85－E85）/E85×100%
	

	
	
	18
	项目受益区亩次平均用水量下降率
	项目实施前后亩次平均用水量的下降值与实施前亩次平均用水量的百分比（%）
	（（项目实施前亩均用水量－项目实施后亩均用水量）/ 实施前亩均用水量）×100%
	（E87－G87）/E87×100%
	

	
	减灾效益
	19
	项目受益区涝渍、干旱灾害损失下降率
	项目实施前后涝渍、干旱灾害损失减少值与项目实施前涝渍、干旱灾害损失值的百分比（%）
	项目实施前后涝渍、干旱灾害损失的差值/ 实施前涝渍、干旱灾害损失值×100%
	（E88－G88）/E88×100%
	

	
	其它效益
	20
	项目受益区险工险段工程事故损失下降率
	项目实施前后险工险段工程事故造成的损失减少值与项目实施前损失值的百分比（%）
	（（项目实施前受灾平均损失值－项目实施后受灾损失值）/ 实施前受灾平均损失值）×100%
	（E89－G89）/E89×100%
	


	项目效益
	其它效益
	21
	项目受益区灌溉周期缩短率
	项目实施前后项目区灌溉周期缩短的天数与实施前灌溉周期天数的百分比（%）
	项目实施前后灌溉周期天数差值/实施前灌溉周期天数×100%
	（E90－G90）/E90×100%
	

	管理与改革
	管理体制改革
	22
	管理体制改革促进程度
	根据项目实施前后灌区制度建设与水费管理办法是否完善、管理体制与管理制度对良性发展促进程度分析
	专家评价
	专家评价
	

	
	
	23
	用水户协会等农民用水合作组织管理灌溉面积增加百分比
	项目实施前后用水户协会等农民用水合作组织管理灌溉面积的差值占有效灌溉面积百分比（%）
	（项目实施后用水户协会等农民用水合作组织管理灌溉面积－实施前管理灌溉面积）/有效灌溉面积）×100%
	（G52－E52）/G22×100%
	

	
	
	24
	水价与水费管理合理性
	从四方面考察：是否测算成本水价；成本测算是否合理；水费计收与水费管理是否规范。
	专家评价
	专家评价
	

	
	灌区管理
	25
	减员增效促进程度
	项目实施前后万亩灌溉面积专管人员数的差值与实施前专管人数的百分比（%）
	（（项目实施前万亩灌溉面积专管人员数－实施后万亩专管人员数）/ 实施前万亩专管人员数）×100%
	（I/E22－C/G22）/（I/E22）×100%
	

	
	
	26
	灌溉用水计划合理性
	从三方面考察：是否制定灌溉用水计划；是否考虑不同灌溉定额；计划配水指标是否有利于节水（考虑可用水量控制）。
	专家评价
	专家评价
	


	管理与改革
	灌区管理
	27
	用水计量改善程度
	项目实施前后斗口（1m3/s）以上设置量水口门数量差值与斗口以上分水口门总数的百分比
	（（项目实施后量水口门数－实施前量水口门数）/斗口以上分水口门总数）×100%
	（G36－E36）/H37×100%
	

	
	
	28
	水费实收率提高值
	项目实施前后实收水费占应收水费的百分比的差值（%）
	（项目实施后实收水费/应收供排水费－实施前实收水费/应收供排水费）×100%
	（G53/G54－E53/E54）×100%
	

	国民经济评价
	国民经济
	29
	经济内部收益率
	按规范定义
	按规范计算
	G91
	

	
	
	30
	效益费用比
	按规范定义
	按规范计算
	G92
	

	项目影响
	社会影响
	31
	项目受益区农民人均纯收入相对增长率
	项目实施前后农民人均纯收入的增加值与实施前农民人均纯收入的百分比（%）
	（（项目实施后农民人均纯收入－实施前农民人均纯收入）/ 实施前农民人均纯收入）×100%
	（G84－E84）/E84×100%
	

	
	
	32
	农民对政府进行灌区改造项目建设的认可度
	根据农民是否认为灌区改造是政府为百姓做的实事来表征。
	根据问卷分析
	根据问卷分析
	

	
	
	33
	节约用水意识提高度
	根据灌溉用水态度与用水行为等情况等反映
	根据问卷分析
	问卷分析
	

	
	
	34
	社会风气好转促进程度
	根据减少水事纠纷等情况反映
	根据问卷分析
	问卷分析
	

	
	技术影响
	35
	新技术应用与开发促进程度
	根据工程建设过程中采用新技术、新材料、新方法程度反映。
	专家评价
	专家评价
	


	项目影响
	环境影响
	36
	地下水环境改善程度
	①地下水位高，盐碱（渍）化地区，项目实施前后地下水位差值与控制盐碱化地下水位应降低值的百分比（%）；

②地下水超采区或平衡区，项目实施前后地下水开采量差值与可开采量的百分比（%）
	①（（项目实施后高地下水位平均埋深值－实施前高地下水位平均埋深值）/地下水位应下降值）×100％；

②（（实施前地下水开采量－实施后地下水开采量）/地下水可开采量）×100%
	（G93－E93）/（H94－E93）×100%；

（E20－G20）/G21×100%
	

	
	
	37
	生态用水量增加百分比
	项目实施前后生态用水量的差值（万m3）与实施后生态用水量的百分比
	（（项目实施后生态用水量－实施前生态用水量）/项目实施后生态用水量）×100%
	（G95－E95）/G95×100%
	

	
	
	38
	农村生态系统改善程度
	从农村水系整治、血吸虫病源治理、农村绿化、农村人居环境等四方面评估
	专家评价＋问卷分析
	专家评价＋问卷分析
	

	项目可持续性
	地方政府支持
	39
	项目与地方政府支持领域符合程度
	项目是否为地方政府支持的领域
	专家评价
	专家评价
	

	
	水资源承载力
	40
	水资源承载灌溉面积能力
	可用灌溉水量所能承载的最大灌溉面积（万亩），按节水灌溉定额分析计算（南方p=75%，北方p=50%水平年）。
	由专家分析评价
	专家评价
	

	
	管理方式
	41
	项目单位对项目管理方式支持程度
	
	问卷分析
	专家评价
	

	
	投资模式
	42
	地方配套投资能力持续性
	
	专家评价＋问卷分析
	专家评价＋问卷分析
	

	附加分
	
	42
	自评估表现与特色经验
	根据自评估实事求是程度与是否有特色或突出的经验来评估
	专家评估
	专家评估
	


说明：
（1） 由专家评价的指标灌区不填；
（2） 计算公式中引用的是附表2中的符号，如，公式“G72/F71×100%”含义为，附表2中的序号为72的指标G列数据除以序号为71的指标F列数据，然后乘以100。
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