农业供水末级渠系试点项目工作总结提纲

一、工程建设

工程建设进度、建设规模、建设质量及竣工验收等情况。如工程建设内容与批复的《实施方案》建设内容有变化，请说明原因。
二、管理体制与运行机制

1、项目竣工验收后，产权归属及管理模式；分析其管理模式在本地区的适应性和推广前景。

2、试点项目建成后，是否具备了“量水到口、按方收费”的条件，本地区是否实行了此种计量收费方式，实行情况和效果如何；如存在问题，请分析其原因，并提出解决问题的方法和途径。

3、试点项目区有无水价变动；采取的水费征收办法，水费实收率，水费收入用于主要支出的项目；水费维持工程正常运行所需的费用；当地农民对水费征收新办法的认可程度。

4、说明在取消“两工”的新形式下，农民投工投劳是否能按原计划完成。

三、资金使用与管理

1、项目配套资金构成比例及落实情况，如配套资金未落实，请分析未落实的主要原因。

2、为保证建设资金的使用效益，要求简述该地区资金使用管理办法，并对该管理办法进行分析说明。

3、项目建设资金的使用情况是否符合国家相关规定，是否存在被挤占或挪用情况，验收时是否通过了当地政府审计部门的审计。

四、成效分析

1、分析扩大和改善灌溉面积，提高灌溉保证率和提高农业综合生产能力方面的成效。

2、分析项目节水节能效益情况，包括灌溉水利用率、亩均用水量及亩均耗电等情况的变化。

3、分析对促进骨干工程效益发挥和农民参与灌溉管理的作用，并说明在试点建设和工程运行过程中，农民用水户协会发挥了哪些有利作用。

4、分析农民增收减负情况，包括农民亩均缴纳水费和增收等变化情况。

5、分析社会、经济及生态环境效益情况，如在缩短灌溉周期、缓解用水矛盾和促进农村村容整洁等方面取得的成效。

（建设成效尽量通过项目建设前后相关数据的对比分析予以说明。）

五、经验总结

1、为确保高质量的完成试点项目建设，更好地发挥工程效益，采取了哪些好的做法和措施（包括前期工作、编制实施方案、项目监督检查等）；在推行“项目法人责任制、建设监理制和招标投标制”方面的做法和经验。

2、在建立“产权明晰、权责明确、管理科学和可持续发展”的管理体制、运行机制及建立完善农民参与灌溉管理等方面的做法和经验。
3、促进农业节水，减轻农民负担、增加农民收入的实行途径及具体做法和经验。

（建议以项目建设前后的数据进行对比分析）

六、问题与建议

1、分析目前试点项目在建设、管理和运行过程中存在的问题，并针对问题提出解决问题的办法和途径。

2、分析在建立完善农民参与灌溉管理过程中存在的问题，并提出解决问题的办法和途径。

3、分析中央和地方财政性资金的投入效益和合理性。
4、取消“两工”后，如何搞好末级渠系试点项目建设的建议。

5、分析提出末级渠系建设和建后管护过程中，中央与地方各级政府和用水户协会以及农民之间的事权划分及政策体现的具体建议。

