附件二  

牧区水利试点项目自评估报告编写提纲

一、评估的组织与实施

1、评估监测数据来源、基线调查和评估指标的选定

2、评估工作的组织、内容、方法和过程

二、全县牧区水利发展概况

1、2001～2005年中央投资的牧区水利试点项目投资及构成、建设内容及规模、效益情况等

2、其它中央投资在本县（旗、团、场）草原范围内实施的涉及饲草料地建设、退牧还草等生态建设项目的投资及构成、建设内容及规模、效益情况等
3、县（旗、团、场）自行安排的饲草料地项目的投资及构成、建设内容及规模、效益情况等
4、截止到2005年底，全县（旗、团、场）牧区水利发展的项目投资及构成、建设内容及规模、效益情况等

三、试点项目建设与管理调查评估
（一）项目建设情况
1、前期工作深度及质量（包括立项程序、选点的代表性，可研报告、实施方案的批复等）

2、实际完成投资、投资构成及资金管理

3、建设规模、建设内容及建设管理（包括建设主体、省级批复《实施方案》确定的建设规模、建设内容，实际完成的工程情况及其对照情况等）

4、工程竣工及验收（包括资产移交、资产管理等）

5、项目实施的监督与评价
（二）项目管理与运行评价

1、管理体制与运行机制模式

2、项目运行状况（包括项目投入运行后，设备完好率、历年实际运行情况、设备或设施使用次数，灌溉数量、灌溉面积等）

（三）项目发挥效益评价
效益情况（包括草原生态效益、经济效益、社会效益等）

（四）技术模式与经济评价

1、所采用综合技术模式（包括配套技术措施及建设模式），采用先进实用技术情况及其合理性

2、节水灌溉工程型式的适用性
3、水资源利用的合理性

4、工程的投入产出关系及经济性分析

（五）示范影响评价

1、政策及投资带动

2、技术进步带动

3、建设管理与运行带动
4、对天然草场保护及草原生态恢复带动
5、促进畜牧业结构调整带动

6、牧民意愿带动（包括牧民接受程度，对牧民及社会节水意见提高的促进，对贫困牧民的影响等）

（六）可持续性评价

1、地方政府重视程度和采取的实际措施
2、牧民参与机制、参与程度及效果

3、水资源承载能力及其开发潜力
4、管理体制与运行机制的持久性
5、投资方式的可推广性

6、项目的风险性分析
（七）评估综合结论

对以上六项评价的综合评估结论（以数据为主）
四、主要经验和教训

五、存在的问题

六、对今后工作的建议

附表2-1：牧区水利试点项目所在县基本情况调查表

附表2-2：牧区水利试点项目基本情况调查表

附表2-3：牧区水利试点项目自评估建设任务完成情况调查表
附表2-4：牧区水利试点项目自评估投资完成情况调查表
附表2-5：牧区水利试点项目自评估效益情况调查表
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