附件3：
××地区2009年扩大内需水利投资建设
检查督导报告（参考提纲）
（××单位第×检查督导组）

检查督导基本情况，包括组成人员、检查督导时间、检查督导形式、现场察看的项目(项目所在地具体到市、县)、召开座谈会(座谈会层次具体到省、市、县及项目单位)的简要情况等。
一、检查督导地区基本情况
1、总体投资情况、安排项目的总体情况等。
2、按农村饮水安全、大中型病险水库除险加固、大型灌区续建配套与节水改造、重大水利工程四类分类介绍投资、具体项目安排情况。
二、扩大内需第二、三批水利投资建设情况
(一)投资计划下达情况

1、总体计划下达情况，包括下达到项目单位的具体数目和时间，是否按要求在2009年8月底前完成分解下达，未全部完成投资计划分解下达的原因、拟采取的措施及下达时间。
2、按农村饮水安全、大中型病险水库除险加固、重大水利工程分类描述计划下达情况。

(二)配套资金落实情况

1、总体配套资金落实情况，包括已落实的总数，并分述省级、市级、县级和其他渠道配套资金落实情况，已拨付至项目单位的总数及其构成。
2、按农村饮水安全、大中型病险水库除险加固、重大水利工程分类描述配套资金落实情况。

3、若仍有未落实配套资金，下一步的措施及预计落实情况。

(三)项目进展情况

1、总体开工及进展情况，包括分解的项目总数、已完善前期工作项目数、已完成招投标的项目数、已开工的项目数及进展情况。

2、按农村饮水安全、大中型病险水库除险加固、重大水利工程分类描述项目进展情况。

3、若仍有未开工项目，下一步的措施及预计开工时间。
(四)抽查项目建设情况
包括投资计划下达、配套资金落实、资金到位、完成投资、形成实物工作量、质量控制、资金管理、安全保障、历次检查发现问题整改落实、旬报报送等情况，存在的主要问题，拟采取的措施等。
三、扩大内需第四批水利投资建设情况
(一)投资计划下达情况

1、总体计划下达情况，包括下达到项目单位的具体数目和时间, 是否按要求在2009年8月底前完成分解下达，未全部完成投资计划分解下达的原因、拟采取的措施及下达时间。
2、按大型灌区续建配套与节水改造、重大水利工程分类描述计划下达情况。

(二)配套资金落实情况

1、总体配套资金落实情况，包括已落实的总数，并分述省级、市级、县级和其他渠道配套资金落实情况，已拨付至项目单位的总数及其构成。
2、按大型灌区续建配套与节水改造、重大水利工程分类描述配套资金落实情况。

3、下一步落实配套资金的措施及预计落实情况。

(三)项目进展情况

1、总体开工及进展情况，包括分解的项目总数、已完成招投标的项目数、已开工的项目数及进展情况。

2、按农村饮水安全、大中型病险水库除险加固、大型灌区续建配套与节水改造、重大水利工程四类分类描述项目进展情况。

3、若仍有未开工项目，下一步的措施及预计开工时间。
(四)抽查项目建设情况
包括投资计划下达、配套资金落实、资金到位、完成投资、形成实物工作量、质量控制、资金管理、安全保障、历次检查发现问题整改落实、旬报报送等情况，存在的主要问题，拟采取的措施等。
四、历次检查发现问题整改落实情况

1、该地区历次检查发现问题整改落实总体情况，包括项目前期工作、计划管理、资金管理、建设管理、工程质量、安全生产、工程进度及其他方面存在的主要问题、整改落实的具体方案、已整改落实的情况。
2、检查督导项目历次检查发现问题整改落实情况，包括历次检查发现的问题、整改落实方案、整改落实结果、尚未整改落实的原因、防止此类问题再次发生采取的措施、是否在整改通知下发一个月内整改到位等情况。

五、旬报制度落实情况

省、市、县及项目单位旬报填报数据的一致性，现场检查项目旬报数据的准确性。
六、主要做法和经验
包括组织机构、责任制落实、前期工作组织、招投标组织、项目法人组建、施工单位选择确定、建设监理、物资设备采购、项目管理制度和办法的制定和执行、工程质量控制、资金管理、历次检查发现问题整改落实等方面的主要做法和取得的经验(包括典型案例)。
七、当前存在的主要问题

进度、质量、安全、管理、地方资金到位、存在问题整改落实等方面存在的主要问题。
八、对策和建议

包括对保质保量按期完成新增加投资建设任务方面和对今后加快水利基础设施建设方面的对策和建议。
备注：1、请各检查督导组及时提供照片、录像等资料。
2、请各检查督导组在编写检查督导报告时，严格按此提纲文本格式书写（一级标题用三号黑体、二级标题用三号楷体加粗），内容可根据实际情况在此提纲基础上灵活掌握，并附检查督导表。
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