附件：
大型灌区信息化建设年度实施方案编制大纲（试点）
《大型灌区信息化建设年度实施方案》（以下简称《年度实施方案》）是以《大型灌区信息化建设近期实施方案》（2008年～2010年）为基础，对年度计划实施内容的进一步深化和细化。《年度实施方案》的编制要求达到初步设计程度。《年度实施方案》编制章节及具体要求如下。
0． 综合说明
本章是对《年度实施方案》的总体概述，主要内容包括年度信息化建设内容、投资概算、建设管理及效果评价等。
本章要求附有灌区信息化建设总体布置图。总体布置图应标出灌区已建信息中心、分中心及信息节点位置，同时要求标出实施年度拟建项目相关内容。
1． 灌区基本概况

简述灌区自然地理概况、社会经济概况及水土资源开发利用状况；

说明灌区枢纽及渠系概况，灌区续建配套与节水改造情况，信息化建设情况；

说明灌区管理局及其下属机构的设置、职责分工、工作任务、管辖范围、用水管理特点等内容。
2． 建设内容

2.1 建设内容确定的原则

明确灌区信息化试点建设年度实施方案建设内容确定的原则，并对具体建设内容进行必要的说明。
2.2 2008～2009年度试点灌区信息化建设进展情况

内容包括：试点灌区2008～2009年度信息化建设应完成的主要建设内容及投资情况，实际完成信息化建设内容及投资情况。
2.3 2010年度拟开展信息化建设内容

本年度建设内容应按照信息监测/监视点和控制点（位置、测控内容、控制方式、通信介质等）、通信系统、计算机网络（拓扑结构、组成、设备配置等）、信息中心和分中心（位置、区间分割和布置、设备配置等）、软件系统（子系统划分、功能和性能要求、数据库容量和流量、访问频度等）、基础设施改造等进行分项描述。具体内容详见附表。 

3． 技术方案
本部分应根据《年度实施方案》确定的建设内容分节编写，可分为信息采集、闸门控制、监视、网络及通信、应用软件、配套设施等章节。该章节必须达到初步设计深度的要求。
技术方案要求对系统体系结构、技术实现方案及关键技术、设备技术参数、性能等进行详细阐述，并附有必要的系统流程图、功能图、结构图、设备配置表等。
对于设备（水位计、流量计、闸位计、计算机等）可不列出制造商和品牌，但要求说明并列出是进口设备（件），还是国产设备（件），以及具体的性能参数指标。

对于应用软件技术方案，要求有系统的体系结构、功能模块划分，接口方式、运行环境等内容。
对于数据库，要求划分数据库和数据表，明确数据库部署方式（集中式或分布式布置），定义数据表间的逻辑关系，绘制实体关系图，说明数据安全保障措施和对应的技术方案。
4． 投资概算

4.1 投资概算编制

《年度实施方案》的投资概算要按照国家相关标准、规范进行编制。投资概算要求按分项概算列出明细表，标明相关内容单价及对应的设备性能参数，以便于下一步工程招标。
分项概算要根据不同的建设内容作具体划分。例如，计算机网络设备要分服务器、交换机、客户机等分列单价和复价，并进行分类汇总；软件要求标明与费用对应的软件功能与性能等。
投资概算应包含租用费用（如公网通信租用费）、施工费用、运输管理费用、维护费用等。

《年度实施方案》投资概算，要求与建设内容及技术方案相匹配，应包括总表、土建表、机电表、独立费用表、单价分析表等。
4.2 资金筹措与管理

资金规模：要求说明实施年度灌区续建配套与节水改造中央下达年度计划总投资及中央投资总额；信息化建设年度安排投资总额，其中安排中央投资额度、地方配套资金额度。

资金筹措与管理：要求明确配套资金落实渠道及具体落实方案；说明资金使用与管理的具体措施与办法。

5． 建设管理及运行管理

阐述灌区管理组织实施机构和职责、建设管理方式和措施、组织实施的监督和质量控制体系、实施进度计划安排、运行管理机制及相关措施、人员培训、管理维护经费落实等。编制年度计划进度图表。

6． 效果评价

《年度实施方案》的效果评价以定性分析为主，可以量化的效果，适当进行定量分析。重点分析年度信息化建设内容完成后，对灌区运行管理产生的作用和效果；说明本年度完成的建设内容与下一年度的建设内容和技术方案是否有较好的可延续性和可衔接性。
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附表
试点灌区信息化建设内容与投资情况统计表
	序号
	建设内容
	2008年度项目
	2009年度项目
	2010年度拟建项目        

	
	
	单位
	建设情况
	投资情况
	建设情况
	投资情况
	建设数量
	投资情况

	
	
	
	应建数量
	实际           完成数量
	计划         投资
	实际           完成投资
	应建数量
	实际           完成数量
	计划         投资
	实际           完成投资
	
	

	1
	信息监测（控）站点
	雨量监测点
	个
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	水位监测点
	个
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	水位流量监测点
	个
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	闸位监测点
	个
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	闸门控制点
	个
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	泵站控制点
	个
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	视频监视点
	个
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	水质在线监测点
	个
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	水质移动监测装置
	个
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	工情监测点
	个
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	……
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	2
	通信
	自建光缆
	km
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	自建扩频微波
	处
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	自建其它
	处
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	公网通信设施
	处
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	3
	计算机网络
	信息中心设施
	处
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	信息分中心设施
	处
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	计算机等网络设施
	处
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灌区信息化建设内容与投资情况统计表
	序号
	建设内容
	　
	2008年度项目
	2009年度项目
	2010年度拟建项目        

	
	
	
	单位
	建设情况
	投资情况
	建设情况
	投资情况
	建设数量
	投资额

	
	
	
	
	应建数量
	实际           完成数量
	计划         投资
	实际           完成投资
	应建数量
	实际           完成数量
	计划         投资
	实际           完成投资
	
	

	4
	应用软件
	应用软件系统
	处
	　
	　
	　
	　
　
　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	数据库系统
	处
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	地理信息系统
	处
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	……
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	5
	基础设施改造
	　
	　
	　
	　
　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
　

	…
	……　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	


PAGE  
4

