附件1:
牧区水利项目自我评价数据表及填表说明

一、基本要求
1、请根据各项目的实际情况据实填写相关的指标项。

2、数据表中项目计划年度为国家安排下达项目计划的年度，项目所在县（市、区）为项目建设地所在的县、市、区名称。

3、数据表中有些指标为选择性指标，请按指标说明中的对应值选择。

二、填表说明

1、表一：批复情况指对本项目国家省区或地方的批复情况，包括批复文号及意见等；

建设地点经纬度能填则填，不能填说明所在县、乡即可；

工程产权所有或管理模式：是指个人、联户、集体、公司、国有等形式。
2、表二：批复情况是指哪级主管部门批复及批复情况；
3、表三：工程进度完成情况是指与可研或批复文件的进度情况尽心对比后的实际工程实施进度情况。

4、表四：验收情况应填注验收单位的资质情况等内容。

5、表五：管理机构包括个人、联户、集体、公司、和国有等内容。

6、表六：管理机构及模式同表五、饲草料种植情况中的种植结构是指饲草料种植类和面积。
7、表九：农艺技术是指所采取的农艺技术，包括种子包衣、耐旱作物品种及其它节水增效措施。

8、表十三～表十四 是全省汇总表。
三、牧区水利项目自我评价数据表

牧区水利项目建设过程后评价——立项审批调查表（一）

	项目名称
	

	批复情况
	批复文号
	

	
	批复时间
	

	建设地点
	省（区）
	

	
	县（旗）
	

	
	经纬度
	

	可研报告编制单位
	单位名称
	

	
	资质情况
	

	工程计划建设内容
	水源工程
	水源类型
	

	
	
	水源工程形式
	

	
	
	数量（处/座）
	

	
	
	供水能力（m3/d）
	

	
	灌溉饲草料地规模（亩）
	

	
	其中
	渠道衬砌（亩）
	

	
	
	低压管道（亩）
	

	
	
	喷灌（亩）
	

	
	
	其它（亩）
	

	
	用水计量设施计划安装情况及设备型号
	

	
	地下水位观测井计划设置情况
	

	计划种植结构

	青贮饲料
	

	
	多年生人工牧草
	

	
	其它（品种）
	

	预期效果
	产草量（折合干草）
	亩产（kg/亩）
	

	
	
	总产量（万kg）
	

	
	可补饲的牲畜数量（羊单位）
	

	
	保护天然草原面积（万亩）
	

	
	其中

	禁牧
	

	
	
	休牧
	

	
	
	轮牧
	

	
	牧民人均可增加收入（元/人）
	

	工程产权所有或管理模式
	


牧区水利项目建设过程后评价——实施方案审批调查表（二）

	项目名称
	

	批复情况
	实施方案批复文号
	

	
	批复时间
	

	实施方案编制单位
	单位名称
	
	

	
	资质情况
	
	

	项目总投资（万元）
	


	资金筹措方案
	中央
	

	
	地方
	

	
	牧民自筹
	

	
	民间
	

	工程计划建设内容
	水源工程
	水源类型
	

	
	
	水源工程形式
	

	
	
	数量（处/座）
	

	
	
	供水能力（m3/d）
	

	
	灌溉饲草料地规模（亩）
	

	
	其中
	渠道衬砌（亩）
	

	
	
	低压管道（亩）
	

	
	
	喷灌（亩）
	

	
	
	其它（亩）
	

	
	用水计量设施安装情况及设备型号
	

	
	地下水位观测井设置情况
	

	计划种植结构

	青贮饲料
	

	
	多年生豆科牧草
	

	
	其它
	

	预期效果
	产草量（折合干草）
	亩产（kg/亩）
	

	
	
	总产量（万kg）
	

	
	可补饲的牲畜数量（羊单位）
	

	
	保护天然草原面积（万亩）
	

	
	其中

	禁牧
	

	
	
	休牧
	

	
	
	轮牧
	

	
	牧民人均可增加收入（元/人）
	

	工程产权所有或管理模式
	


牧区水利项目建设过程后评价——建设情况调查表（三）
	项目名称
	　

	建设业主单位
	　

	资金到位情况
	中央
	　

	
	地方
	　

	
	牧民自筹
	　

	
	民间
	　

	开工建设时间
	　

	竣工时间
	　

	招投标形式
	公开招标
	　

	
	议标
	　

	
	委托
	　

	工程设计单位
	名称
	　

	
	资质情况
	　

	工程施工单位
	名称
	　

	
	资质情况
	　

	工程监理单位
	名称
	　

	
	资质情况
	　

	工程完成进度情况
	　

	工程建设中存在的问题
	　



牧区水利项目建设过程后评价——竣工验收情况调查表（四）
	项目名称
	　

	验收时间
	　

	验收组织情况
	验收单位
	　

	
	验收负责人
	　

	工程移
交情况
	移交单位
	单位名称
	　

	
	
	责任人
	　

	
	接收单位
	单位名称
	　

	
	
	责任人
	　

	工程实际完成情况
	资金完成情况
	　

	
	工程量完
成情况
	水源工程
	水源类型
	　

	
	
	
	水源工程形式
	　

	
	
	
	数量（处/座）
	　

	
	
	
	供水能力（m3/d）
	　

	
	
	灌溉饲草料地规模（亩）
	　

	
	
	其中
	渠道衬砌（亩）
	　

	
	
	
	低压管道（亩）
	　

	
	
	
	喷灌（亩）
	　

	
	
	
	其它（亩）
	　

	
	
	用水计量设施安装情况
	　

	
	
	地下水位观测井设置情况
	　

	验收意见
	　



牧区水利项目运行管理后评价——管理情况调查表（五）
	项目名称
	　
　

	工程规模（亩）
	　
　

	建成时间
	　
　

	工程完好情况
	　
　

	工程产权所有
	　
　

	管理机构
	名称
	　
　

	
	性质
	　
　

	管理人员数量（人）
	　
　

	人员技术培训情况
	　
　

	管理制度
	用水管理制度情况
	定额管理与总量控制相结合
	　

	
	
	非充分灌溉制度
	　

	
	
	其它
	　

	
	
	用水计量收费
	　

	
	
	包干收费
	　

	
	
	不收费
	　

	
	运行管理制度情况
	饲草料作物种植制度
	　

	
	
	用水户协商制度
	　

	
	
	其它
	　


牧区水利项目运行管理后评价——运行情况调查表（六）
	项目名称
	　

	工程规模（亩）
	　

	建成时间
	　

	工程完好情况
	　

	工程产权所有
	　

	管理机构及管理模式
	名称
	　


	
	性质
	

	
	管理方式
	　

	管理人员数量（人）
	　

	管理人员工资费用（万元/年）
	　

	饲草料种植情况
	主要品种
	　

	
	种植结构
	　

	
	是否轮作或倒茬
	　

	饲草料作物产量
	总产量（万kg)
	　

	
	平均亩产（kg/亩）
	　

	其中
	青饲料作物
	总产量（万kg)
	　

	
	
	平均亩产（kg/亩）
	　

	
	多年生人工牧草
	总产量（万kg)
	　

	
	
	平均亩产（kg/亩）
	　

	
	其它
	总产量（万kg)
	　

	
	
	平均亩产（kg/亩）
	　

	用水情况
	灌溉总用量（万m3)
	　

	
	亩均毛用水量（m3/亩）
	　

	
	灌溉水利用系数
	　

	工程维护情况
	维护费用（万元/年）
	　

	
	出资方式
	　

	水费收取情况
	水价（元/m3)
	　

	
	水费（万元）
	　

	
	不收取
	

	工程运行收支平衡情况
	收入（万元/a）
	　

	
	支出（万元/a）
	　

	
	平衡结果（万元/a）
	　


牧区水利项目经济后评价——工程建设费用基本情况调查表（七）
	项目名称
	　
　

	建成时间
	　
　

	工程规模（亩）
	　
　

	工程完好情况
	　
　

	工程计划总投资（万元）
	　
　

	实际总投资（万元）
	　
　

	其中
	中央（万元）
	　

	
	地方（万元）
	　

	
	牧民自筹（万元）
	　

	
	民间（万元）
	　

	费用明细情况
	建筑工程费（万元）
	　

	
	机电设备及安装工程费（万元）
	　

	
	金属结构及安装工程费（万元）
	　

	
	临时工程费（万元）
	　

	
	建设管理费（万元）
	　

	
	工程监理费（万元）
	　

	
	勘测设计费（万元）
	　

	
	基本预备费（万元）
	　

	
	差价预备费（万元）
	　


牧区水利项目经济后评价——工程运行费用基本情况调查表（八）
	项目名称
	
	
	　

	建成时间
	
	
	　

	工程规模（亩）
	
	
	　

	工程完好情况
	
	
	　

	工程计划总投资（万元）
	
	
	　

	工程运行费用（万元）
	
	
	　

	其中
	年运行燃料动力费（万元）
	
	　

	
	年维修费（万元）
	
	　

	
	运行期更新改造设备费（万元）
	
	　

	
	年管理费（万元）
	
	　

	
	人员工资及福利费（万元）
	
	　

	收益情况
	饲草料作物产量（折合干草万kg)
	
	　

	
	其中
	青贮饲料（万kg)
	　

	
	
	多年生豆科牧草（万kg)
	　

	
	
	其它（万kg)
	　

	
	饲草料单价（元/kg)
	青贮饲料
	　

	
	
	多年生人工牧草
	　

	
	
	其它
	　

	水费
	用水量（万m3)
	
	　

	
	水价（元/m3）
	
	　

	补饲的牲畜数量（羊单位）
	　

	受益的牧民人数（人）
	　


牧区水利项目影响后评价——工程技术基本情况调查表（九）
	项目名称
	　

	工程建成时间
	　

	工程规模（亩）
	　

	工程完好情况
	　

	工程采用主要技术
	灌溉技术
	喷灌
	　

	
	
	低压管道
	　

	
	
	渠道衬砌
	　

	
	
	其它
	　

	
	农艺技术
	　

	示范辐射面积（亩）
	喷灌
	　

	
	低压管道
	　

	
	渠道衬砌
	　

	
	其它
	　

	推广应用前景
	灌溉技术
	喷灌（形式）
	　

	
	
	低压管道
	　

	
	
	渠道衬砌
	　

	
	
	其它
	　

	
	农艺技术
	　


牧区水利项目影响后评价——生态环境效果基本情况调查表（十）
	项目名称
	　

	工程建成时间
	　

	工程规模（亩）
	　

	工程完好情况
	　

	灌溉制度
	充分
	　　

	
	非充分
	　　

	灌溉水源类型
	地表水
	　　

	
	地下水
	　　

	年灌溉取水量（万m3)
	地表水
	　　

	
	地下水
	　　

	地下水位变化情况
	基本稳定
	　　

	
	不断下降（累计降深m)
	　　

	地下水水质
	基本稳定
	　

	
	　恶化及主要因子
	　　

	草原生态保护情况
	围封草场面积（万亩）
	　　

	
	其中
	禁牧
	　

	
	
	休牧
	　

	
	
	轮牧
	　

	
	天然草地盖度
	实施前
	　

	
	
	实施后
	　

	
	天然草地产草量（kg/亩）
	实施前
	　

	
	
	实施后
	　


牧区水利项目影响后评价——经济效果基本情况调查表（十一）
	项目名称
	　

	工程建成时间
	　

	工程规模（亩）
	　

	工程完好情况
	　

	饲草料地平均产量（kg/亩）
	　

	其中
	青贮饲料
	　

	
	多年生豆科牧草
	　

	
	其它
	　

	牧民纯收入（元/人·年）
	实施前
	　

	
	实施后
	　

	人均牲畜数量（羊单位/人）
	实施前
	　

	
	实施后
	　

	项目区草地畜牧业生产方式
	实施前
	　

	
	实施后
	　

	出栏率（%）
	实施前
	　

	
	实施后
	　

	项目区畜群结构
	实施前
	　

	
	实施后
	　

	项目区牧业产值（万元）
	实施前
	　

	
	实施后
	　


牧区水利项目影响后评价——社会效果基本情况调查表（十二）
	项目名称
	　

	工程建成时间
	　

	工程规模（亩）
	　

	工程完好情况
	　

	项目区牧民定居情况
	实施前
	　

	
	实施后
	　

	项目区牧民经济收入结构
	实施前
	　

	
	实施后
	　

	项目区从事牧业生产人口（人）
	实施前
	　

	
	实施后
	　

	项目区牧民从事其它生产人数（人）
	实施前
	　

	
	实施后
	　

	项目区牧民居住情况（帐篷、简易土木结构、砖木结构，人均面积）
	实施前
	　

	
	实施后
	　

	项目区医疗条件（有医疗点、距县级医院的距离等）
	实施前
	　

	
	实施后
	　

	项目区教育条件
	实施前
	　

	
	实施后
	　

	项目区电视通讯网络覆盖情况
	实施前
	　

	
	实施后
	　


牧区水利项目可持续后评价——总体效果基本情况调查表（十三）
	省区名称
	　

	自2001年来牧区水利项目实施情况
	总投资（万元）
	　

	
	其中
	中央
	　

	
	
	地方
	　

	
	
	牧民自筹
	　

	
	
	民间
	　

	
	建设规模（万亩）
	　

	
	其中
	渠道衬砌（亩）
	　

	
	
	低压管道（亩）
	　

	
	
	喷灌（亩）
	　

	
	
	其它（亩）
	　

	保护草原面积（万亩）
	　
	　
	　

	其中
	禁牧
	　

	
	休牧
	　

	
	轮牧
	　

	总体达标情况
	　

	其中
	工程达标情况
	工程规模达标情况
	　

	
	
	工程质量达标情况
	　

	
	经济目标达标情况
	牧民纯收入
	　

	
	
	畜牧业产值
	　

	
	
	牲畜出栏率
	　

	
	畜牧业生产方式
	天然放牧
	　

	
	
	划区轮牧
	　

	
	
	轮牧与补饲养殖结合
	　

	
	环境目标达标情况
	禁牧
	　

	
	
	休牧
	　

	
	
	轮牧
	　

	
	
	植被盖度恢复
	　

	
	
	草地生产力恢复
	　

	
	社会目标达标情况
	牧民定居
	　

	
	
	仍然游牧
	　

	最适合本地的工程形式
	灌溉方式与技术
	　

	
	种植品种与结构
	　

	最适合本地的
工程管理模式
	组织形式
	　

	
	管理体制
	　

	
	运行机制
	　


牧区水利项目可持续后评价——总体效果基本情况调查表（十四）
	省区名称
	　

	近年牧区水利项目建设的实际作用
	发展草地畜牧业，增加牧民收入
	　

	
	减轻天然草地压力，保护草原生态
	　

	
	转变畜牧业生产方式，保护草原生态与牧民增收双赢
	　

	牧民对项目实施的态度及认识
	态度
	积极
	　

	
	
	一般
	　

	
	
	无取向
	　

	
	认识
	保护草原生态最重要
	　

	
	
	发展牲畜头数最重要
	　

	
	
	在保护草原生态下适度发展
	　

	牧民对草地畜牧业生产发展方式的认可（或喜好）
	天然放牧
	　

	
	定居轮牧与补饲养殖结合
	　

	本地对灌溉饲草料地的需求
	水平年
	2015年
	2020年

	
	新增规模（万亩）
	　
	　

	相关政策法规对灌溉饲草料地发展的影响
	地方
	积极因素
	　

	
	
	不利因素
	　

	
	中央
	积极因素
	　

	
	
	不利因素
	　

	发展灌溉饲草料地是否需要新开垦草原
	　

	当地牧民是否能够掌握饲草料地种植及管理技术
	较好
	　

	
	一般
	　

	
	培训后可以
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