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         省（自治区）
牧区水利项目自我评价报告
（编写提纲）
           编制单位：                             
           编制日期：                             
一、评价的组织

1、说明省（自治区）自我评价数据资料的来源及依据。

2、说明省（自治区）自我评价的组织、过程、内容及方法。

二、基本情况

介绍本省区牧区的基本情况，包括本省（区）草地面积及可利用面积、草地畜牧业生产方式、草原生态情况、牲畜头数（年末、牧业年度）及畜群结构、牧业人口、牧民收入情况及构成比例；灌溉饲草料地面积，灌溉饲草料地建设基本情况：建设面积、工程形式、水源情况、建设前后产草量比较等内容。

三、项目总体情况

1、项目建设管理情况

⑴“十五”和“十一五”期间中央安排下达项目数量及批复项目建设总投资及建设任务（不同工程技术类型的灌溉饲草料地）情况。

⑵项目布局选点的原则和依据、政策支持环境、相关管理措施和办法。

⑶项目前期工作、建设管理的主要措施和办法、项目配套投资主要模式。

⑷“十五”和“十一五”期间项目建设投资及任务完成总体情况、项目竣工验收的组织方式、已验收项目比例及工程质量评定情况。

2、项目运行管理情况

⑴工程产权归属（国有、村集体、农牧民用水合作组织、公司法人、牧户、其它等）及产权归属结构分析。

⑵项目管理体制及运行机制的主要模式。

⑶项目开展“用水总量控制与定额管理”、计量用水、灌溉用水观测试验、地下水水位变化监测等的总体情况。

⑷项目工程水费核定、用水缴费总体开展情况。

四、评价内容

根据近10年来我国牧区水利项目的建设情况、建设目标、运营情况等，评价的具体评价内容如下：

1、项目建设过程后评价

主要包括各类牧区水利工程项目的立项决策后评价、前期工作后评价和建设实施后评价等内容的研究，总结节水灌溉饲草料地示范工程建设过程中存在的问题，为后继建设管理提供依据。

2、项目运行管理后评价

根据10年来牧区水利项目建设的实际，主要从不同类型示范工程的管理机构与机制、管理制度、用水管理、运行状况、管理质量等5个方面评价分析。总结适合本省（区）牧区特点的有效管理体制与运行机制，为牧区节水灌溉工程的高效运行、有效管理提供支撑。

3、项目经济后评价

根据牧区水利项目的特点，以国民经济后评价为主，财务后评价作为参考。国民经济后评价主要研究不同类型典型节水示范项目的国民经济盈利分析方法以及反映项目个性和特点的评价指标，并对典型项目进行评价；财务后评价主要研究项目的财务效果、改善项目的经营策略、现行补贴政策或优惠政策合理性等，根据实际情况分析牧民的实际承受能力和相应的扶持政策。

4、项目影响后评价

主要从经济影响后评价、技术影响后评价、环境影响后评价和社会影响后评价四个方面对牧区水利项目进行后评价。经济影响后评价主要评价分析项目对草地畜牧业生产经营方式、管理体制的影响，对畜牧业生产条件改善程度的影响，对牧区经济发展的影响；技术影响后评价研究主要分析评价项目所选技术的实用性、先进性、示范辐射作用、推广应用前景以及对当地牧民技术素质的影响；环境影响后评价主要评价分析项目对区域水资源利用、节约及保护的影响，对草原生态保护的影响等；社会影响后评价主要评价分析项目对当地牧民生活条件和生活质量的影响，对旧的传统习惯和观念转变的影响，对加强民族团结、社会稳定的作用等。

5、项目可持续性后评价

主要是国家发展政策、项目技术水平、经济财务因素、运行管理体制与机制、当地经济发展因素对牧区水利项目的影响，预测分析未来发展趋势，研究可持续发展和可持续发挥效益必须具备的内外部条件和需要采取的措施。

6、项目综合后评价

在对上述建设过程后评价、运行管理后评价、经济后评价、影响后评价、可持续发展后评价综合分析的基础上，研究提出后评价主要结论。

五、主要经验和教训

结合本省(区)近10年来示范项目建设与管理的实践，分析总结示范项目成功与不足的主要经验、体会和教训。

六、问题及建议

结合本省（区）的实际情况，分析评价在组织实施项目建设与管理的过程中遇到和存在的主要问题及其原因，并就今后改进和完善牧区水利项目建设与管理，进一步提高新形势下牧区水利项目建设与管理水平，更好地发挥示范引导作用与影响，提出相应的思路、对策、建议和措施等。

七、附表
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