“十一五”大型灌区信息化试点建设总结与评估报告
编制提纲

一、灌区基本情况
灌区所辖区域的自然地理、经济社会、水利工程现状、灌区取水方式、灌区供水对象（工业、农业及生活供水）、灌区管理体制与机制等情况。

二、灌区信息化建设情况

1、灌区信息化建设的总体情况
主要包括两方面内容：一是从灌区开展信息化建设以来至2011年6月底止，完成灌区信息化建设内容及完成投资额；二是分类说明灌区信息监测、监控及监视站点所起的作用，以及各监测、监控及监视站点分别布置在渠首、干渠、支渠及斗渠上的数量。

2、被水利部确定为大型灌区“十一五”（2008年～2010年）信息化试点建设单位后，灌区开展信息化建设情况。

包括项目前期工作、信息化建设资金筹集及实际落实情况、工程建设招投标及任务完成情况、信息化试点项目竣工及验收情况、信息化建设组织保障体系建设及措施办法制定与执行情况等。
3、《试点灌区信息建设近期实施方案》（2008年～2010年）完成程度

对照说明《试点灌区信息建设近期实施方案》（2008年～2010年）（以下简称《近期实施方案》）确定的目标任务完成程度；若灌区未能完成《近期实施方案》确定的信息化建设任务，应说明具体原因。
三、信息化工程运行管理情况

1、灌区开展信息化试点建设以来，开发建设的灌区管理软件及硬件设施运行状况如何？ 
2、灌区信息工程运行管理与维护模式：是由灌区专业技术人员承担，还是委托信息技术专业公司承担，或兼而有之，并说明具体原因。

3、说明灌区信息化工程运行管理与维护经费需求、实际落实经费及经费支出渠道等情况。

4、说明灌区信息化建设良性管理体制与运行机制建立情况。
四、取得的主要成效
1、从灌区信息化建设基础设施规模（包括监测、监视及监控站点、通讯传输及计算机网络对本灌区的覆盖程度等）、信息资源的开发与利用程度，计算机、网络和信息应用系统在灌区用水管理工作中的应用程度及产生的实际效果等方面进行分析和说明。

2、从认识水平、思想观念、管理方法、制度建设以及职工信息化素质与操作技能等方面进行分析和说明。

3、从提高灌区管理水平和用水效率、提高工程安全可靠性、节能降耗、水费计征、水资源优化配置、农作物增产、促进灌区现代化建设等方面进行分析说明。（最好能举例说明）。
五、试点灌区信息化建设经验及主要作法
1、结合灌区信息化建设实际情况，总结提炼出信息化工程建设及运行管理与维护的经验、做法及应汲取的教训。（最好以实例说明）
2、总结灌区在信息化建设过程中，推广应用新技术及新产品的实际效果（包括新技术及新产品的适应性与局限性，以及进一步推广应用的前景等）。
六、存在的主要问题及对策与建议
1、试点灌区信息化建设过程中存在的主要问题
2、分析说明制约灌区信息化建设及良性发展的主要因素

3、针对本灌区信息化建设存在的问题及制约灌区信息化建设发展的主要因素，有针对性地提出相应对策与建议。

七、“十二五”期间灌区信息化建设总体思路及发展目标

根据灌区发展需求，提出“十二五”期间本灌区信息化建设总体思路及发展目标。
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表1  大型灌区信息化试点建设基本情况统计表

表2  2008年～2010年大型灌区信息化试点建设投资情况统计表

表3  信息化试点灌区工程建设内容情况统计表
表4  大型灌区信息化建设内容及投资完成情况统计表
附图：灌区信息化工程分布电子地图

说明：灌区信息化工程分布电子图应标注以下内容

1、灌区水利工程及渠系布置情况

2、信息化工程分布情况（包括水位、流量监测点位置、闸位监测点位置、视频监视点位置、闸控点位置等）

3、灌区管理局位置、信息中心及信息分中心位置
