附件：

浙江省中央财政小型农田水利重点县建设
验收实施细则（试行）

第一章  总则

第一条  为加强中央财政小型农田水利重点县（以下简称重点县）建设验收管理，明确验收责任，规范验收行为，确保如期实现重点县建设目标，按照水利部、财政部《关于印发中央财政小型农田水利重点县建设验收暂行办法（水农〔2011〕692号）》和省水利厅、省财政厅《关于印发浙江省小型农田水利重点县建设管理实施细则的通知（浙水农〔2009〕73号）》有关要求，结合我省重点县实际，制定本实施细则。
第二条  重点县建设验收包括年度建设任务完成后的年度验收（以下简称年度验收）和三年建设任务完成后的总体验收（以下简称总体验收）。

第三条  年度验收由市级水利部门会同财政部门组织，省级水利部门会同财政部门对年度验收工作做好指导和抽查工作。总体验收由省级水利部门会同财政部门组织。
第二章  验收依据

第四条  重点县年度和总体验收依据：
（一）经批准的县级农田水利建设规划、重点县三年建设方案、重点县建设资金整合方案和小型农田水利工程管护方案。

（二）省财政厅、省水利厅与各重点县人民政府签订的责任书。

（三）水利部、财政部合规性审查意见及整改情况；省水利厅、省财政厅下达的年度实施计划和年度建设方案批复及有关变更批复文件；县级部门对年度实施方案（初步设计报告）批复。

（四）资金拨付文件。

（五）县级开展资金整合有关证明材料，包括文件、签报、请示、批示或会议纪要等。

（六）其他相关技术资料。

（七）国家现行有关的规程、规范、技术标准，财政部、水利部，省财政厅、省水利厅制定的有关管理制度和办法。

第三章  验收条件

第五条  满足以下全部条件，方可组织年度验收：
（一）已按批准的年度建设（实施）方案完成建设任务。

（二）变更的年度建设任务经省水利厅和省财政厅审查批准。

（三）审计、稽察、检查、考评中发现的问题已整改完成。

（四）管护主体和责任已落实，运行管理制度措施健全。

（五）工程质量合格，设计、施工、监理、财务等资料完整。

（六）新增有效灌溉面积、新增节水灌溉面积、新增高效节水灌溉面积、新增粮食生产能力、灌溉用水有效利用系数等指标均已达到重点县年度建设目标的要求。

（七）年度建设（实施）方案制定的资金整合措施已全部落实。

（八）上个年度验收中提出的问题已整改到位，遗留或者变更项目均已经完成。

第六条   全部满足以下条件，方可组织总体验收：

（一）各年度建设任务已通过年度验收。

（二）重点县三年建设目标任务已完成。

第四章  验收组织与资料

第七条  重点县年度建设任务完成后，由县级水利部门会同同级财政部门组织自验，自验通过后向市级水利、财政部门提出年度验收申请。市级水利部门会同财政部门组织重点县年度验收。

重点县三年建设任务完成并通过各年度验收后，县级水利、财政部门向省水利厅、省财政厅提出总体验收申请。省水利厅、省财政厅组织重点县总体验收。

第八条  县级水利部门会同同级财政部门组织年度自验时，应会同有关部门、设计、施工、监理、质量监督等单位和受益乡镇、受益群众代表组成验收委员会主持验收。

第九条  年度验收工作内容主要包括：现场核查工程数量和质量，县级自验须现场核查全部工程，市级验收现场核查工程数量不少于总数的30%（以专项资金项目为主）；核查资金筹集、整合、使用和管理情况；评价工程运行及管护责任落实情况；核实、评价年度目标完成情况；评价工程实施效果，提出年度验收结论等。

总体验收在完成上述内容的基础上，着重核实、评价三年建设目标完成情况。

第十条  重点县年度验收时应至少提供以下资料，并确保全面、真实、规范：

（一）重点县年度建设管理工作总结及建设任务完成情况报告（重点县年度完成情况表见附件2）。

（二）上报财政部、水利部核准的年度项目标准文本。

（三）省水利厅、省财政厅下达的年度实施计划和年度建设方案批复文件，有关建设内容变更的批复文件；县级部门批复的实施方案文件。

（四）各级财政资金拨付文件，农民投劳筹资证明材料。

（五）招投标相关资料（含设计、监理、施工等招标）。

（六）实行建设监理的项目，提供监理工作报告及监理工作相关资料。

（七）施工管理工作报告及相关资料。

（八）工程质量监督报告。

（九）资金使用管理情况及财务预决算资料。

（十）整合资金项目相关资料。

（十一）管理体制及运行机制相关资料。

（十二）基层水利服务体系建设及规章制度等相关资料。

（十三）工程建前、建中、建后影像资料。

（十四）项目公示、重点县标识应用及宣传报道资料。

（十五）重点县建设年度绩效考评资料。

（十六）其他年度验收必须提供的资料。

第十一条  县级在6月底前完成年度自验。市级在7月底前完成年度验收，并在10日内将以下资料报送省水利厅、省财政厅。

（一）重点县年度验收报告（格式见附件1）。

（二）中央财政小型农田水利重点县年度验收情况反馈表（详见附件3）。

（三）重点县年度建设管理工作总结及建设任务完成情况报告（县级填报，市级审核）。

第十二条  重点县总体验收时应至少提供以下资料，并确保全面、真实、规范：

（一）重点县三年建设方案、各年度建设（实施）方案及批复文件，有关建设内容变更的批复文件。

（二）各年度重点县验收报告。

（三）重点县工程现场抽查复核工作报告（由省水利厅、省财政厅委托有关单位进行抽查并出具复核报告）。

（四）重点县建设审计报告。

（五）重点县总体工作总结报告。

（六）三年完成项目清单（含专项工程、整合资金）。

（七）中央财政小型农田水利重点县总体验收情况反馈表（见附件4）。

（八）管理体制及运行机制相关资料。

（九）基层水利服务体系建设及规章制度等相关资料。

（十）工程建前、建中、建后影像资料。

（十一）项目公示及宣传报道资料。

（十二）其他年度验收必须提供的资料。

第五章  验收评价

第十三条  年度验收和总体验收结论分为“合格”或“不合格”。

第十四条   年度验收存在下列情况之一的，视为“不合格”。

（一）未按年度建设（实施）方案批复的内容完成建设任务。

（二）未达到年度建设目标。

（三）未经省级水利部门会同同级财政部门批准，擅自调整建设任务或变更建设地点。

　  （四）工程未达到设计标准要求，工程质量不合格。

（五）资金筹措、整合、使用、管理中存在问题且未整改完成。

（六）提交的年度验收资料存在明显不完整。

（七）未落实管护主体、管理责任、管理制度。

第十五条  总体验收存在下列情况之一的，视为“不合格”。

（一）年度验收中发现的问题未整改到位。

（二）重点县三年建设方案确定的建设任务未完成。

（三）重点县三年建设方案确定的资金规模未足额筹集。

（四）反映建设成果的重要验收资料明显不完整。

第十六条  对年度验收不合格，限期整改后仍未通过验收的重点县，取消重点县资格，并从取消资格之日起三年内不得重新申报。对年度验收工作滞后的重点县，在绩效考评中给予扣分处罚。对总体验收不合格，限期整改后仍未通过验收的重点县，三年内不得申报省级以上农田水利专项资金项目。
第六章  附则

第十七条  重点县验收后，应参照《水利工程建设项目档案管理规定》做好档案归档工作。

第十八条  本细则发布之前的年度验收，各重点县商市级水利、财政部门后，可分年度合并组织。

第十九条  凡过去文件中提出涉及验收管理的规定与本细则不一致的，以本细则为准。县级水利、财政部门可根据本办法制定具体的操作和评分细则，报省水利厅、省财政厅备案。

第二十条  本细则自发布之日起30日后施行。

附件（1）：

浙江省     县（市、区）小型农田水利重点县

     年度验收报告

验收主持单位（盖章）：

项目实施单位（盖章）：

主管部门（盖章）：

验收地点：

验收日期：      年    月    日

      县（市、区）    年度小型农田水利重点县
建设验收小组

年     月

浙江省     县（市、区）小型农田水利重点县   年度验收报告

	项目名称
	受益乡镇
	所在村
	完成投资

（万元）
	主要建设内容
	设计单位
	监理单位
	质监单位
	施工单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


受益镇村、设计单位、质量监督单位、监理单位、施工单位请在上表中按项目分别盖章确认，
设计单位、监理单位和质检单位涉及多家的请自行分行，一页不够可附多页。
年度验收报告编写提纲

	主要内容：

前言（简述验收经过）

一、工程概况（专项资金项目和整合资金项目建设任务完成情况，包括方案批复及实际完成的工程建设内容、工程量等情况，与批复方案有所调整的，需进行说明）

二、概算执行情况（专项资金和整合资金批复、计划和实际投入情况）

三、资金到位及使用情况

四、工程质量鉴定情况

五、工程初期运用、效益及管护落实情况

六、工程现场抽查情况（列出所查项目清单，并附影像资料）

七、存在的主要问题及处理意见

八、验收结论

验收小组组长：

（附：验收小组成员名单及签字）


附件（2）：

浙江省     县（市、区）小型农田水利重点县

     年度任务完成情况表

     县（市、区）水利局（盖章）：             

负责人签字：            
填报人员签字：            

     县（市、区）财政局（盖章）：            
负责人签字：            
填报人员签字：            
年  月  日
浙江省　　　县（市、区）小型农田水利重点县
　　　年度任务完成情况汇总表
一、专项资金项目完成情况
	资金投入情况（万元）

	资金
来源
	中央财政
	省财政
	地市财政
	县（市、区）财政
	乡镇财政
	村集体 筹资
	投工投劳
	其他
	总计

	批复数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	完成数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	主要建设内容与工程量完成情况

	验收  指标
	整治山塘
	发展高效节水灌溉面积
	改造小型灌区
	衬砌渠道
	整治渠系建筑物
	泵站、
闸站
	堰坝
	其他
	主要工程量

	
	座
	万方
	处
	管灌
（亩）
	喷灌
（亩）
	微灌
（亩）
	处
	亩
	公里
	处
	座
	千瓦
	处
	米
	
	土石方
（方）
	砌石
（方）
	管材
（米）
	砼和钢筋砼 
（方）

	批复数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	完成数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	主要效益

	验收  指标
	受益
人口
	恢复或
新增蓄水量
	新增或恢复
灌溉面积
	改善灌溉面积
	新增节水灌溉面积
	年新增粮食生产能力
	新增经济作物
产值
	增加农民
人均纯收入
	其他

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	人
	万方
	亩
	亩
	亩
	吨/年
	万元/年
	元/人
	　

	批复数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	完成数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


二、整合资金项目完成情况

	整合资金额度与主要建设内容

	验收  指标
	建设项目
	整治山塘
	发展
喷微灌面积
	改造小型灌区
	衬砌渠道
	泵站、闸站
	其他
	整合资金名称
	金额

	
	
	座
	万方
	亩
	处
	公里
	亩
	公里
	座
	
	
	

	批复数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	完成数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	主要效益（人、万方、亩、吨、万元、元/人）

	验收  指标
	受益
人口
	恢复或
新增蓄水量
	新增或恢复
灌溉面积
	改善灌溉面积
	新增节水灌溉面积
	年新增粮食生产能力
	新增经济作物
产值
	增加农民
人均纯收入
	其他

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	人
	万方
	亩
	亩
	亩
	吨/年
	万元/年
	元/人
	　

	实施前
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	实施后
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	备注
	　

	
	


说明：批复数：指省水利厅、省财政厅下达的计划数；完成数：指项目实际完成的决算数；
本表填报重点县当年任务完成汇总数，后面分表按单个项目填报。

	高效节水灌溉工程完成情况统计表

	工程基本情况
	项目名称1
	　
	竣工日期
	　

	
	工程运行管理单位
	　
	工程所有权单位
	　

	
	项目所在地
	    市（县）             镇（乡）             村

	资金投入情况
	建设内容
	工程主要效益

	批复数  （万元）
	完成数        （万元）
	发展高效节水灌溉面积（亩）
	受益人口（人）
	年新增粮食生产能力（吨）
	新增经济作物产值（万元）
	增加农民人均纯收入（元/人）
	其他

	
	
	合计
	喷灌
	微灌
	管灌
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	工程基本情况
	项目名称2
	　
	　
	　

	
	工程运行管理单位
	　
	　
	　

	
	项目所在地
	    市（县）             镇（乡）             村

	资金投入情况
	建设内容
	工程主要效益

	批复数  （万元）
	完成数        （万元）
	发展高效节水灌溉面积（亩）
	受益人口（人）
	年新增粮食生产能力（吨）
	新增经济作物产值（万元）
	增加农民人均纯收入（元/人）
	其他

	
	
	合计
	喷灌
	微灌
	管灌
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	工程基本情况
	项目名称3
	　
	　
	　

	
	工程运行管理单位
	　
	　
	　

	
	项目所在地
	    市（县）             镇（乡）             村

	资金投入情况
	建设内容
	工程主要效益

	批复数  （万元）
	完成数        （万元）
	发展高效节水灌溉面积（亩）
	受益人口（人）
	年新增粮食生产能力（吨）
	新增经济作物产值
（万元）
	增加农民人均纯收入（元/人）
	其他

	
	
	合计
	喷灌
	微灌
	管灌
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	灌区改造工程完成情况统计表

	工程基本情况
	项目名称1
	　
	竣工日期
	　

	
	工程运行管理单位
	　
	工程所有权单位
	　

	
	项目所在地
	                  市（县）             镇（乡）             村

	资金投入情况
	建设内容
	工程主要效益

	批复数     （万元）
	完成数     （万元）
	衬砌渠道（公里）
	整治渠系建筑物（处）
	泵站（闸站）（座）
	堰坝（处）
	受益人口（人）
	新增或恢复灌溉面积（亩）
	改善灌溉面积（亩）
	年新增粮食生产能力（吨）
	新增经济作物产值（万元）
	增加农民人均存收入（元/人）
	其他

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	工程基本情况
	项目名称2
	　
	竣工日期
	　

	
	工程运行管理单位
	　
	工程所有权单位
	　

	
	项目所在地
	                  市（县）             镇（乡）             村

	资金投入情况
	建设内容
	工程主要效益

	批复数     （万元）
	完成数     （万元）
	衬砌渠道（公里）
	整治渠系建筑物（处）
	泵站、闸站（座）
	堰坝（处）
	受益人口（人）
	新增或恢复灌溉面积（亩）
	改善灌溉面积（亩）
	年新增粮食生产能力（吨）
	新增经济作物产值（万元）
	增加农民人均存收入（元/人）
	其他

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	工程基本情况
	项目名称3
	　
	竣工日期
	　

	
	工程运行管理单位
	　
	工程所有权单位
	　

	
	项目所在地
	                  市（县）             镇（乡）             村

	资金投入情况
	建设内容
	工程主要效益

	批复数     （万元）
	完成数
（万元）
	衬砌渠道（公里）
	整治渠系建筑物（处）
	泵站、闸站（座）
	堰坝（处）
	受益人口（人）
	新增或恢复灌溉面积（亩）
	改善灌溉面积（亩）
	年新增粮食生产能力（吨）
	新增经济作物产值（万元）
	增加农民人均存收入（元/人）
	其他

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	山塘综合整治工程完成情况统计表

	工程基本
情况
	山塘名称1及代码
	　
	竣工日期
	　

	
	工程运行管理单位
	　
	地理坐标
	X
	　

	
	工程所有权单位
	　
	
	Y
	　

	
	项目所在地
	    市（县）             镇（乡）             村

	资金投入情况
	建设内容
	工程主要效益

	批复数
（万元）
	完成数
（万元）
	库容
（万方）
	受益人口（人）
	恢复或新增蓄水量（万方）
	新增或恢复灌溉面积（亩）
	改善灌溉面积（亩）
	年新增粮食生产能力（吨）
	新增经济作物产值（万元）
	增加农民人均纯收入（元/人）

	
	
	
	防洪保护
人口
	农村饮水受益人口
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	工程基本
情况
	山塘名称2及代码
	　
	竣工日期
	　

	
	工程运行管理单位
	　
	地理坐标
	X
	　

	
	工程所有权单位
	　
	
	Y
	　

	
	项目所在地
	    市（县）             镇（乡）             村

	资金投入情况
	建设内容
	工程主要效益

	批复数
（万元）
	完成数
（万元）
	库容
（万方）
	受益人口（人）
	恢复或新增蓄水量（万方）
	新增或恢复灌溉面积（亩）
	改善灌溉面积（亩）
	年新增粮食生产能力（吨）
	新增经济作物产值（万元）
	增加农民人均纯收入（元/人）

	
	
	
	防洪保护
人口
	农村饮水受益人口
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	工程基本
情况
	山塘名称3及代码
	　
	竣工日期
	　

	
	工程运行管理单位
	　
	地理坐标
	X
	　

	
	工程所有权单位
	　
	
	Y
	　

	
	项目所在地
	    市（县）             镇（乡）             村

	资金投入情况
	建设内容
	工程主要效益

	批复数
（万元）
	完成数（万元）
	库容
（万方）
	受益人口（人）
	恢复或新增蓄水量（万方）
	新增或恢复灌溉面积（亩）
	改善灌溉面积（亩）
	年新增粮食生产能力（吨）
	新增经济作物产值（万元）
	增加农民人均纯收入（元/人）

	
	
	
	防洪保护
人口
	农村饮水受益人口
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	       山塘（代码：）工程特性表

	序号及名称
	单位
	整治前
	整治后
	备注

	一、水文

	集雨面积
	km2
	　
	　
	　

	主流长度
	km
	　
	　
	　

	多年平均年降雨量
	mm
	　
	　
	　

	设计洪峰流量
	m3/s
	　
	　
	P=   %

	校核洪峰流量
	m3/s
	　
	　
	P=   %

	二、特征水位及容积

	校核洪水位
	m
	　
	　
	P=   %

	设计洪水位
	m
	　
	　
	P=   %

	正常蓄水位
	m
	　
	　
	　

	死水位
	m
	　
	　
	　

	总容积
	万m3
	　
	　
	　

	正常容积
	万m3
	　
	　
	　

	三、工程效益

	受益人口
	万人
	　
	　
	　

	灌溉面积
	亩
	　
	　
	　

	供水规模
	m3/d
	　
	　
	　

	供水人口
	人
	　
	　
	　

	受益村庄
	个
	　
	　
	　

	四、主要建筑物及设备

	1．大坝
	　
	　
	　
	　

	坝型
	　
	　
	　
	　

	坝顶高程
	m
	　
	　
	　

	防浪墙项高程
	m
	　
	　
	　

	最大坝高
	m
	　
	　
	　

	坝顶长度
	m
	　
	　
	　

	坝顶宽度
	m
	　
	　
	　

	2．泄洪建筑物
	　
	　
	　
	　

	型式
	　
	　
	　
	　

	堰顶高程
	m
	　
	　
	　

	溢流宽度
	m
	　
	　
	　

	设计泄洪流量
	m3/s
	　
	　
	P=   %

	校核泄洪流量
	m3/s
	　
	　
	P=   %

	3．输水建筑物
	　
	　
	　
	　

	型式
	　
	　
	　
	　

	设计流量
	m3/s
	　
	　
	　

	长度
	m
	　
	　
	　

	断面尺寸
	m
	　
	　
	　

	闸门型式及尺寸
	　
	　
	　
	　


附件（3）：

中央财政小型农田水利重点县年度验收情况反馈表

重点县名：      省     县          验收年度：              

县级验收时间：                     市级验收时间：         
	验收

内容
	验收

指标
	信息反馈说明
	县级

验收
	市级

验收

	（一）建设任务完成情况
	1、实际完成工程量
	实际完成投资占批复投资

的比例（%）
	
	

	
	2、项目变更
	变更内容涉及的资金占工程

总投资比例（%）
	
	

	（二）工程标准质量
	3、工程质量
	单位工程优良率（%）
	
	

	
	
	单位工程合格率（%）
	
	

	
	4、材料设备
	材料设备符合国家有关规定和标准

的比例（%）
	
	

	
	5、工程外观
	工程外观描述性评价

（美观、一般、较差）
	
	

	
	6、新技术应用
	农田水利新技术、新材料、新设备、新产品运用描述性评价（有、无）
	
	

	（三）工程建设与管理
	7、建设机制
	1、推行项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制的描述性评价

（规范、一般、较差）
	
	

	
	
	2、民办公助建设机制的描述性评价

（规范、一般、较差）
	
	

	
	8、项目公示
	项目实施地点公示情况的描述性评价

（规范、一般、较差）
	
	

	
	9、档案管理）
	工程档案资料整理情况描述性评价

（规范、一般、较差）
	
	

	（四）资金管理
	10、资金管理
	资金筹集、整合、使用、管理情况的描述性评价（规范、一般、较差）
	
	

	
	
	市县配套资金实际到位占应到位

的比例（%）
	
	

	（五）工程运行管理
	11、管理责任落实
	已落实管护主体和建立管护制度的工程占工程总处数的比例（%）
	
	

	
	12、基层水利服务机构建设
	项目县基层水利服务机构覆盖乡镇占全县乡镇总数的比例（%）。
	
	

	
	13、用水合作组织建设
	已实行农民用水合作组织管理的工程处数占工程总处数的比例（%）
	
	

	
	14、水价改革情况
	有水价改革方案的工程处数占工程总处数的比例（%）。
	
	

	（六）效益
	15、效益
	改善农业生产条件和提高农业生产能力等效益指标的完成情况的描述性评价

（好、中、差）
	
	

	（七）竣工验收总结
	16、验收材料准备
	验收材料准备情况的描述性评价

（规范、一般、较差）
	
	

	
	17、验收总结
	总结材料的描述性评价

（好、中、差）
	
	


附件（4）：

中央财政小型农田水利重点县总体验收情况反馈表

重点县名：      省     县        省级验收时间：            
	验收指标
	农田水利

建设规划

任务数
	重点县

建设方案

计划数
	重点县

建设实际

完成数

	工程效益
	新增灌溉面积（万亩）
	　
	　
	　

	
	恢复灌溉面积（万亩）
	　
	　
	　

	
	改善灌溉面积 （万亩）
	　
	　
	　

	
	新增补充灌溉面积（万亩）
	　
	　
	　

	
	新增蓄引提水能力（万m3）
	　
	　
	　

	
	新增节水灌溉面积（万亩
	　
	　
	　

	
	其中高效节水灌溉面积（万亩）
	　
	　
	　

	
	新增节水能力（万m3）
	　
	　
	　

	
	新增粮食生产能力（万公斤）
	　
	　
	　

	
	年新增经济作物产值 （万元）
	　
	　
	　

	
	受益人口（万人）
	　
	　
	　

	
	项目区农民年人均增收（元）
	　
	　
	　

	工程投资（万元）
	中央财政
	　
	　
	　

	
	省级财政
	　
	　
	　

	
	省级以下财政
	　
	　
	　

	
	群众自筹
	　
	　
	　

	
	资金整合
	
	
	

	
	其他
	　
	　
	　

	建设内容
	渠系工程
	改造渠道长度（km）
	　
	　
	　

	
	
	渠系建筑物
	新建座数（处）
	　
	　
	　

	
	
	
	改造座数（处）
	　
	　
	　

	
	水源工程
	整治塘坝（处）
	　
	　
	　

	
	
	整治引水堰闸（处）
	　
	　
	　

	
	
	配套改造泵站
	处数（处）
	　
	　
	　

	
	
	
	装机功率（kw）
	　
	　
	　

	
	
	机井（眼）
	　
	　
	　

	建设内容
	雨水集蓄利用工程
	工程处数（处）
	　
	　
	　

	
	
	容积（万m3）
	　
	　
	　

	
	高效节水灌溉工程
	管道灌溉（万亩）
	　
	　
	　

	
	
	喷灌（万亩）
	　
	　
	　

	
	
	微灌（万亩）
	　
	　
	　

	
	排涝工程更新改造
	排涝泵站更新改造
	处数（处）
	　
	　
	　

	
	
	
	装机功率（kw）
	　
	　
	　

	
	
	排水闸改造处数（处）
	　
	　
	　

	
	
	排涝沟道续建改造

长度（km）
	　
	　
	　

	工程管理
	责任落实
	

	
	服务机构和用水户协会健全
	

	
	水价改革
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