附表3～1：

大型灌区续建配套与节水改造项目后评价关键指标分析表

灌区名称：                                     

	一级   指标
	二级指标
	三级指标序号
	三级指标
	指标含义
	分析计算方法
	计算公式
	指标值

	
	
	
	
	
	
	
	

	过程
评价


	前期工作评价
	1
	实施方案内容与规划内容的符合程度
	从以下方面评价：实施方案内容与规划方案内容的符合程度，项目内容的调整情况
	（变更内容投资额/规划内容投资额）×100%
	
	

	
	项目建设管理

	2
	资金管理规范性
	从资金拨付、资金管理和审计结果等方面评价
	审计中是否有违规、违纪现象
	
	

	
	
	3
	“四制”执行情况
	从“四制”执行情况与有关管理办法的符合程度方面评价
	（执行四制的项目数/总项目数）×100%
	
	

	
	计划投资完成情况
	4
	骨干工程完成投资比例
	骨干工程完成投资占规划投资的百分比（%）
	（骨干工程完成投资额/规划骨干工程投资额）×100%
	
	

	
	
	5
	配套资金到位比例
	地方各级财政配套到位资金额与投劳折资额之和占应配套资金额的百分比（%）
	（地方财政配套到位资金额+投劳折资额/地方财政应配套资金额）×100%
	
	

	
	建设任务完成情况
	6
	工程竣工验收完成率
	已竣工验收的项目数与应该验收的项目数百分比（%）
	（已竣工验收的项目数/应验收的项目数）×100％
	
	


附表3～2：

大型灌区续建配套与节水改造项目后评价关键指标分析表
灌区名称：                          
	一级   指标
	二级指标
	三级指标序号
	三级指标
	指标含义
	分析计算方法
	计算公式
	指标值

	过程
评价

（续）
	建设任务完成情况
（续）
	7
	骨干（渠系）建筑物续改建完成率
	已完成建筑物总数（座）占灌区规划续改建数量的百分比（%）       
	已完成建筑物的座数/规划续改建座数×100%
	
	

	
	
	8
	骨干渠道续改建完成率
	已完成骨干渠道续改建长度占规划续改建长度的百分比（%）
	(已完成骨干渠道续改建长度/规划骨干渠道续改建长度)×100%
	
	

	
	
	9
	骨干排水沟续改建完成率
	已完成骨干排水沟续改建长度占规划续改建长度的百分比（%）
	(已完成骨干排水沟续改建长度/规划骨干排水沟续改建长度)×100%
	
	

	
	
	10
	骨干建设任务工程量完成率
	已完成骨干工程量（折算成投资额）占规划骨干工程量（折算成投资额）的百分比（%）
	(已完成骨干工程量（折算额）/规划骨干工程量（折算额）)×100%
	
	

	
	新技术      应用
	11
	新技术应用
	根据工程建设过程中新技术、新材料、新设备、新工艺的应用情况及效果进行评价。
	有无新技术应用，新技术应用对减少投资或延长工程寿命的影响
	-
	

	管理与
改革
	两定、两费落实
	12
	“两定”执行情况
	根据灌区现状专管人员数量与核定专管人员数量情况进行评价
	(现有专管人员-核定专管人员)/核定专管人员)×100%
	
	

	
	
	13
	“两费”落实情况
	根据管理人员经费及工程维修养护经费的落实情况进行评价
	(到位“两费”的合计值/核定“两费”的合计值)×100%
	
	


附表3～3：

大型灌区续建配套与节水改造项目后评价关键指标分析表（续2）

灌区名称：                          
	一级   指标
	二级指标
	三级指标序号
	三级指标
	指标含义
	分析计算方法
	计算公式
	指标值

	管理与
改革
（续）
	水价水费计收
	14
	灌溉水价与成本的百分比
	根据灌区灌溉执行水价与灌溉供水成本水价的关系进行评价
	(灌溉执行水价/灌溉成本水价)×100%
	-
	

	
	
	15
	水费实收率
	根据实收水费与应收水费的关系进行评价
	(实收水费/应收水费)×100%
	
	

	
	用水户参与管理
	16
	用水户协会等农民用水群管组织管理灌溉面积增加百分比
	项目实施前后用水户协会等农民用水群管组织管理灌溉面积的差值占有效灌溉面积百分比（%）
	（项目实施后用水户协会等农民用水群管组织管理灌溉面积－实施前管理灌溉面积）/有效灌溉面积）×100%
	
	

	
	用水计量
	17
	用水计量改善程度
	项目实施前后斗口（1m3/s）以上设置量水口门数量差值与斗口以上分水口门总数的百分比
	（项目实施后量斗口以上门数－实施前量水口门数）/斗口以上分水口门总数）×100%
	
	

	效益评价
	节水效益
	18
	亩均用水量下降率
	灌区项目实施前后亩均用水量的下降值与实施前亩均用水量的百分比（%）
	（（项目实施前亩均用水量－项目实施后亩均用水量）/ 实施前亩均用水量）×100%
	
	

	
	
	19
	节水效益实现程度
	根据现状节水量占规划节水量的比率进行评价
	（现状节水量/规划节水量）×100%
	
	

	
	增产增收效益
	20
	粮食增产实现程度
	根据项目实施前后粮食产量的增加量与规划粮食产量的增加量的比率进行评价
	（实施后粮食增产量/规划粮食增产量）×100%
	
	


附表3～4：

大型灌区续建配套与节水改造项目后评价关键指标分析表
灌区名称：                          
	一级   指标
	二级指标
	三级指标序号
	三级指标
	指标含义
	分析计算方法
	计算公式
	指标值

	效益评价
（续）
	增产增收效益
（续）
	21
	亩均粮食产量提高率
	灌区项目实施前后亩均粮食产量增加值与项目实施前亩均粮食产量的百分比（%）
	（（灌区项目实施后亩均粮食产量－实施前亩均粮食产量）/ 实施前亩均粮食产量）×100%
	
	

	
	其它效益
	22
	灌溉时间缩短率
	项目实施前后项目区灌溉时间缩短的天数与实施前灌溉时间百分比（%）
	项目实施前后灌溉天数差值/实施前灌溉时间×100%
	
	

	影响评价
	社会影响
	23
	农业总产值提高率
	项目实施后灌区农业总产值比实施前提高的百分比
	(实施后农业总产值比实施前提高值/项目实施前农业总产值) ×100%
	
	

	
	
	24
	农民人均纯收入相对增长率
	项目实施前后农民人均纯收入的增加值与实施前农民人均纯收入的百分比（%）
	（（项目实施后农民人均纯收入－实施前农民人均纯收入）/ 实施前农民人均纯收入）×100%
	
	

	目标及可持续性
	水资源承载力
	25
	灌溉水源承载灌溉面积能力
	根据设计灌溉保证率下可供灌溉水量所能承载的最大灌溉面积（万亩）
	可供灌溉水量/规划水平年综合灌溉定额
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