广东省小型农田水利重点县建设验收实施细则（试行）
第一章  总则

第一条  为加强中央财政和省级小型农田水利重点县（以下简称重点县）建设验收管理，明确验收责任，规范验收行为，确保如期实现重点县建设目标，根据水利部、财政部《关于中央财政小型农田水利重点县建设验收暂行办法（水农〔2011〕692号文）》的有关要求，结合我省实际，制定本实施细则。

第二条  重点县建设验收包括年度建设任务完成后的年度验收（以下简称年度验收）和三年建设任务完成后的总体验收（以下简称总体验收）。

第三条 年度验收以经省级以上财政部门、水利部门审查批准的重点县建设年度标准文本及地级以上市水利部门批准的初步设计为依据，考核重点县年度目标实现情况。

总体验收以省级以上财政部门、水利部门合规性审查批复的重点县三年建设方案、年度标准文本、地级以上市水利部门批复的初步设计为依据，考核重点县三年建设目标实现情况。

第四条  年度验收由市级水利部门会同财政部门组织，省水利厅会同省财政厅对年度验收工作做好指导和抽查工作。总体验收工作由省水利厅会同省财政厅组织。

第二章 验收依据

第五条  重点县年度和总体验收的依据：

（一）经批准的县级农田水利建设规划、重点县三年建设方案、年度建设标准文本、地级以上市水利部门批准的初步设计及有关变更批复文件。

（二）省级以上财政部门、水利部门合规性审查意见及整改情况。

（三）资金拨付文件。

（四）县级开展资金整合有关证明材料，包括文件、签报、请示、批示或会议纪要等。

（五）其他相关技术资料。

（六）国家现行有关的规程、规范、技术标准，财政部、水利部制定的有关管理制度，省财政厅、省水利厅制定的相关办法。

第三章  验收条件

    第六条  全部满足以下条件，方可组织年度验收：

（一）已按批准的年度建设（实施）方案完成建设任务。

（二）变更的年度建设任务经省财政厅、省水利厅审查批准并全部完成；局部设计方案变更经初步设计审批部门批准并全部完成。
（三）审计、稽察、检查、考评中发现的问题已整改完成。

（四）管护主体和责任已落实，运行管理制度措施健全。

（五）工程质量合格，设计、施工、监理、财务等资料完整。

（六）新增有效灌溉面积、新增节水灌溉面积、新增高效节水灌溉面积、新增粮食生产能力、灌溉用水有效利用系数等指标均已达到重点县年度建设目标的要求。

（七）年度建设（实施）方案制定的资金整合措施已全部落实。
（八）已完成县级自验。
第七条 全部满足以下条件，方可组织总体验收：

（一）各年度建设任务已通过年度验收。

（二）重点县三年建设目标任务已完成。
第四章 验收组织

第八条  重点县年度建设任务完成后，由县级水利部门会同同级财政部门组织自验，自验通过后向市级水利、财政部门提出年度验收申请。市级水利部门会同财政部门组织重点县年度验收。

重点县三年建设任务完成后，县级水利、财政部门向省水利厅、省财政厅提出总体验收申请。省水利厅会同省财政厅组织总体验收。
第九条  县级水利部门会同同级财政部门组织年度自验时，应会同有关部门、设计、施工、监理、质量监督等单位和受益乡镇、受益群众代表组成验收委员会主持验收。

第十条  年度验收工作内容主要包括：现场核查工程数量和质量，县级验收现场核查全部工程，市级验收现场核查工程数量不少于总数的30%；核查资金筹集、整合、使用和管理情况；评价工程运行及管护责任落实情况；核实、评价年度目标完成情况；评价工程实施效果，提出年度验收结论等。

总体验收在完成上述内容基础上，还要核实、评价三年建设目标完成情况。
第十一条  重点县年度验收时应至少提供以下资料，并确保全面、真实、规范：

（一）重点县年度建设总结（参照附件1年度验收报告编写提纲有关内容编写）。

（二）省级以上财政部门、水利部门审查批准的年度项目标准文本。

（三）地级以上市水利部门批准的初步设计批复文件；有关建设内容变更的批复文件。

（四）各级财政资金拨付文件，农民投劳筹资证明材料。

（五）招投标相关资料（含设计、监理、施工等招标）。

（六）实行建设监理的项目，提供监理工作报告及监理工作相关资料。

（七）施工管理工作报告及相关资料。

（八）工程质量监督报告。

（九）资金使用管理情况及财务预决算资料。

（十）整合资金项目相关资料。

（十一）管理体制及运行机制相关资料。

（十二）基层水利服务体系建设及规章制度等相关资料。

（十三）工程建前、建中、建后影像资料。

（十四）项目公示、重点县标识应用及宣传报道资料。

（十五）重点县建设年度绩效考评资料。

（十六）其他年度验收必须提供的资料。
第十二条 市级水利、财政部门接到县级的年度验收申请后，及时组织专家对该县（市、区）进行年度验收，并将如下材料报省水利厅、省财政厅：

（一）重点县建设验收报告（见附件1），每个重点县一份。

（二）重点县建设验收登记表（见附件2），由县级填报、市级审核。
（三）小型农田水利重点县年度验收情况反馈表（见附件3）。
第十三条  重点县总体验收应提供以下资料，并确保全面、真实、规范： 

（一）重点县三年建设方案、年度标准文本及初步设计批复文件，有关建设内容变更的批复文件。

（二）各年度重点县验收报告、验收登记表，年度验收情况反馈表。
（三）重点县总体工作总结报告（参照附件1年度验收报告编写提纲有关内容编写）。
（四）三年完成项目清单。
（五）重点县工程现场抽查复核工作报告。

（六）小型农田水利重点县总体验收情况反馈表（中央财政重点县见附件4、省级重点县见附件5）。

（七）管理体制及运行机制相关资料。

（八）基层水利服务体系建设及规章制度等相关资料。

（九）工程建前、建中、建后影像资料。

（十）项目公示及宣传报道资料。

（十一）其他年度验收必须提供的资料。
第五章 验收评价

第十四条  年度验收和总体验收结论分为“合格”或“不合格”。

第十五条   年度验收存在下列情况之一的，视为“不合格”。

（一）未按年度批准的建设方案标准文本和初步设计批复的内容完成建设任务。

（二）未达到年度建设目标。

（三）未经省水利厅和省财政厅批准，擅自调整建设任务或变更建设地点。

　  （四）工程未达到设计标准要求。工程质量不合格。

（五）资金筹措、整合、使用、管理中存在问题且未整改完成。

（六）未落实管护主体、管理责任、管理制度。

第十六条  总体验收存在下列情况之一的，视为“不合格”。

（一）年度验收中发现的问题未整改到位。

（二）重点县三年建设方案确定的建设任务未全部完成。

（三）重点县三年建设方案确定的资金规模未足额筹集。
（四）反映建设成果的重要验收资料明显不完整。

第十七条  对年度验收不合格，限期整改后仍未通过验收的重点县，取消重点县资格，并从取消资格之日起三年内不得重新申报。对总体验收不合格，限期整改后仍未通过验收的重点县，三年内不得申报小型农田水利专项资金项目。

第六章 附则

第十八条  重点县验收后，应参照《水利工程建设项目档案管理规定》做好档案归档工作。

第十九条  各市及重点县水利部门会同同级财政部门根据本细则制定具体的实施细则。

第十九条 本细则解释权属省水利厅、省财政厅，自发布之日起实施。
附件：1. 广东省     县（市、区）小型农田水利重点县

     年度验收报告
         2. 广东省小型农田水利重点县建设验收登记表

         3. 小型农田水利重点县年度验收情况反馈表

        4. 中央财政小型农田水利重点县总体验收情况反馈表

        5. 省级小型农田水利重点县总体验收情况反馈表
附件1

广东省     县（市、区）小型农田水利重点县

     年度验收报告

验收主持单位（盖章）：

项目实施单位（盖章）：

主管部门（盖章）：

验收地点：

验收日期：      年    月    日

      县（市、区）    年度小型农田水利重点县

建设验收小组

年     月

广东省     县（市、区）小型农田水利重点县   年度验收报告

	项目名称
	受益乡镇
	所在村
	完成投资

（万元）
	主要建设内容
	设计单位
	监理单位
	质监单位
	施工单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


受益镇村、设计单位、质量监督单位、监理单位、施工单位请在上表中按项目分别盖章确认，

设计单位、监理单位和质检单位涉及多家的请自行分行，一页不够可附多页。

年度验收报告编写提纲

	主要内容：

1、 概述

（1） 基本情况（简要介绍重点县县域自然条件和社会经济情况，包括农业人口、耕地面积、有效灌溉面积及粮食生产能力等）

（2） 组织实施情况（重点县验收组织领导、前期工作、宣传报道等实施情况）

二、工程任务完成情况（专项资金项目和整合资金项目建设任务完成情况，包括方案批复及实际完成的工程建设内容、工程量等情况，工程设计变更及批复情况等）

三、工程建设管理情况（质量管理和质量鉴定情况；设计和施工等单位的情况；项目公示、“四制”执行情况；制定的有关管理制度、管理办法等）

四、资金筹措及使用情况

五、工程建后运行管理情况

六、工程效益完成情况

七、工程现场抽查情况（列出所查项目清单，并附影像资料）

八、存在的主要问题及处理意见

九、验收结论

验收小组组长：

（附：验收小组成员名单及签字）


小型农田水利重点县建设验收组签名表

                  县（市、区）
	序号
	姓 名
	单 位
	职务/职称
	签名

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　


附件2

广东省小型农田水利重点县建设验收登记表

                                                                    县（市、区）
	项目名称
	
	验收时间
	

	项目法人单位
	

	开工时间
	
	竣工时间
	

	主要建设内容
	批复
	

	
	完成
	

	建设资金

（万元）
	完成总投资（万元）

	
	中央

补助资金
	省级

补助资金
	市配套

资金
	县配套

资金
	群众

投资
	其他

资金

	
	
	
	
	
	
	

	主要完成工程量及效益情况
	土石方（m3）
	砌石（m3）
	管材（m）
	砼和钢筋砼（m3）
	工程受益人口（人）

	
	
	
	
	
	

	
	新增灌

溉面积（万亩）
	恢复、改善灌溉面积（万亩）
	新增、改善排涝面积（万亩）
	新增节水

灌溉面积（万亩）
	新增高效节水灌溉面积

（万亩）

	
	
	
	
	
	

	
	新增蓄引提水能力

（万m3）
	新增节水能力（万m3）
	新增粮食生产能力（万吨）
	新增经济

作物产值（万元）
	增加农民人均纯收入（元/人）

	
	
	
	
	
	


                                            验收小组组长（签名）：             
附件3

小型农田水利重点县年度验收情况反馈表

重点县名：      省     县          验收年度：      

县级验收时间：                     市级验收时间：         
	验收

内容
	验收

指标
	信息反馈说明
	县级验收
	市级验收

	（一）建设任务完成情况
	1、实际完成工程量
	实际完成投资占批复投资的比例（%）
	
	

	
	2、项目变更
	变更内容涉及的资金占工程总投资比例（%）
	
	

	（二）工程标准质量
	3、工程质量
	单位工程优良率（%）
	
	

	
	
	单位工程合格率（%）
	
	

	
	4、材料设备
	材料设备符合国家有关规定和标准的比例（%）
	
	

	
	5、工程外观
	工程外观描述性评价（美观、一般、较差）
	
	

	
	6、新技术应用
	农田水利新技术、新材料、新设备、新产品运用描述性评价（有、无）
	
	

	（三）工程建设与管理
	7、建设机制
	1、推行项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制的描述性评价（规范、一般、较差）
	
	

	
	
	2、民办公助建设机制的描述性评价（规范、一般、较差）
	
	

	
	8、项目公示
	项目实施地点公示情况的描述性评价（规范、一般、较差）
	
	

	
	9、档案管理）
	工程档案资料整理情况描述性评价（规范、一般、较差）
	
	

	（四）资金管理
	10、资金管理
	资金筹集、整合、使用、管理情况的描述性评价（规范、一般、较差）
	
	

	
	
	市县配套资金实际到位占应到位的比例（%）


	
	

	（五）工程运行管理
	11、管理责任落实
	已落实管护主体和建立管护制度的工程占工程总处数的比例（%）
	
	

	
	12、基层水利服务机构建设
	项目县基层水利服务机构覆盖乡镇占全县乡镇总数的比例（%）。
	
	

	
	13、用水合作组织建设
	已实行农民用水合作组织管理的工程处数占工程总处数的比例（%）
	
	

	
	14、水价改革情
	有水价改革方案的工程处数占工程总处数的比例（%）。
	
	

	（六）效益
	15、效益
	改善农业生产条件和提高农业生产能力等效益指标的完成情况的描述性评价（好、中、差）
	
	

	（七）竣工验收总结
	16、验收材料准备
	验收材料准备情况的描述性评价（规范、一般、较差）
	
	

	
	17、验收总结
	总结材料的描述性评价（好、中、差）
	
	


附件4
中央财政小型农田水利重点县总体验收情况反馈表

重点县名：      省     县        省级验收时间：            
	验收指标
	农田水利建设规划任务数
	重点县建设方案计划数
	重点县建设实际完成数

	工程效益
	新增灌溉面积（万亩）
	　
	　
	　

	
	恢复灌溉面积(万亩)
	　
	　
	　

	
	改善灌溉面积 (万亩)
	　
	　
	　

	
	新增补充灌溉面积(万亩)
	　
	　
	　

	
	新增蓄引提水能力（万m3）
	　
	　
	　

	
	新增节水灌溉面积（万亩
	　
	　
	　

	
	其中高效节水灌溉面积（万亩）
	　
	　
	　

	
	新增节水能力（万m3）
	　
	　
	　

	
	新增粮食生产能力(万公斤)
	　
	　
	　

	
	年新增经济作物产值 (万元)
	　
	　
	　

	
	受益人口（万人）
	　
	　
	　

	
	项目区农民年人均增收(元)
	　
	　
	　

	工程投资(万元)
	中央财政
	　
	　
	　

	
	省级财政
	　
	　
	　

	
	省级以下财政
	　
	　
	　

	
	群众自筹
	　
	　
	　

	
	资金整合
	
	
	

	
	其他
	　
	　
	　

	建设内容
	渠系工程
	改造渠道长度(km)
	　
	　
	　

	
	
	渠系建筑物
	新建座数(处)
	　
	　
	　

	
	
	
	改造座数(处)
	　
	　
	　

	
	水源工程
	整治塘坝(处)
	　
	　
	　

	
	
	整治引水堰闸（处）
	　
	　
	　

	
	
	配套改造泵站
	处数(处)
	　
	　
	　

	
	
	
	装机功率(kw)
	　
	　
	　

	
	
	机井（眼）
	　
	　
	　

	建设内容
	雨水集蓄利用工程
	工程处数（处）
	　
	　
	　

	
	
	容积（万m3）
	　
	　
	　

	
	高效节水灌溉工程
	管道灌溉（万亩）
	　
	　
	　

	
	
	喷灌（万亩）
	　
	　
	　

	
	
	微灌(万亩)
	　
	　
	　

	
	排涝工程更新改造
	排涝泵站更新改造
	处数（处）
	　
	　
	　

	
	
	
	装机功率(kw)
	　
	　
	　

	
	
	排水闸改造处数（处）
	　
	　
	　

	
	
	排涝沟道续建改造长度(km)
	　
	　
	　

	工程管理
	责任落实
	

	
	服务机构和用水户协会健全
	

	
	水价改革
	


附件5
省级小型农田水利重点县总体验收情况反馈表

重点县名：      市     县        省级验收时间：            
	验收指标
	农田水利建设规划任务数
	重点县建设方案计划数
	重点县建设实际完成数

	工程效益
	新增灌溉面积（万亩）
	　
	　
	　

	
	恢复灌溉面积(万亩)
	　
	　
	　

	
	改善灌溉面积 (万亩)
	　
	　
	　

	
	新增补充灌溉面积(万亩)
	　
	　
	　

	
	新增蓄引提水能力（万m3）
	　
	　
	　

	
	新增节水灌溉面积（万亩
	　
	　
	　

	
	其中高效节水灌溉面积（万亩）
	　
	　
	　

	
	新增节水能力（万m3）
	　
	　
	　

	
	新增粮食生产能力(万公斤)
	　
	　
	　

	
	年新增经济作物产值 (万元)
	　
	　
	　

	
	受益人口（万人）
	　
	　
	　

	
	项目区农民年人均增收(元)
	　
	　
	　

	工程投资(万元)
	省级财政
	　
	　
	　

	
	省级以下财政
	　
	　
	　

	
	群众自筹
	　
	　
	　

	
	资金整合
	
	
	

	
	其他
	　
	　
	　

	建设内容

建设内容
	小灌区
	改造渠道长度(km)
	　
	　
	　

	
	
	渠系建筑物
	新建座数(处)
	　
	　
	　

	
	
	
	改造座数(处)
	　
	　
	　

	
	小山塘
	新建座数(处)
	　
	　
	　

	
	
	改造座数(处)
	　
	　
	　

	
	小水陂
	新建座数(处)
	　
	　
	　

	
	
	改造座数(处)
	　
	　
	　

	
	小泵站
	新建座数(座)
	　
	　
	　

	
	
	改造座数(座)
	　
	　
	　

	
	小堤防
	新建堤防（km）
	
	
	

	
	
	改造堤防（km）
	
	
	

	
	高效节水灌溉工程
	管道灌溉（万亩）
	　
	　
	　

	
	
	喷灌（万亩）
	　
	　
	　

	
	
	微灌(万亩)
	　
	　
	　

	工程管理
	责任落实
	

	
	服务机构和用水户协会健全
	

	
	水价改革
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