附件5 

       省（自治区、直辖市）    县建设总体验收检查表
	验收指标
	重点县建设方案计划数
	重点县建设实际完成数
	验收结论

	（一）工程效益
	1、新增灌溉面积（万亩）
	　
	　
	　

	
	2、恢复灌溉面积(万亩)
	　
	　
	

	
	3、改善灌溉面积 (万亩)
	　
	　
	

	
	4、新增补充灌溉面积(万亩)
	　
	　
	

	
	5、新增蓄引提水能力（万m3）
	　
	　
	

	
	6、新增节水灌溉面积（万亩
	　
	　
	

	
	7、其中高效节水灌溉面积（万亩）
	　
	　
	

	
	8、新增节水能力（万m3）
	　
	　
	

	
	9、新增粮食生产能力(万公斤)
	　
	　
	

	
	10、年新增经济作物产值 (万元)
	　
	　
	

	
	11、受益人口（万人）
	　
	　
	

	
	12、项目区农民年人均增收(元)
	　
	　
	

	（二）工程投资(万元)
	13、中央财政
	　
	　
	　

	
	14、省级财政
	　
	　
	

	
	15、省级以下财政
	　
	　
	

	
	16、群众自筹
	　
	　
	

	
	17、资金整合
	　
	　
	

	
	18、其他
	　
	　
	

	（三）工程建设
	19、制度建设
	　
	　

	
	20、组织领导
	　
	

	
	21、前期工作
	　
	

	
	22、质量管理
	　
	

	
	23、工程验收
	　
	

	
	24、年度验收问题整改
	　
	

	（四）工程管理
	25、责任落实
	　
	　

	
	26、服务机构和用水户协会健全
	　
	

	
	27、水价改革
	　
	

	总体验收结论
	　


填表说明：

一、第一项“工程效益”中，“重点县建设实际完成数”与“重点县建设方案计划数”不一致，验收结论为“不合格”。
二、第二项“工程投资”中，“重点县建设实际完成数”与“重点县建设方案计划数”不一致，验收结论为“不合格”。

三、第三项“工程建设”中：

（一）第19项“制度建设”：县级制定有建设管理和验收的具体实施办法或细则，验收结论为“合格”，否则为“不合格”；

（二）第20项“组织领导”：县级成立了政府领导牵头，水利、财政级相关部门参加的重点县建设领导小组，验收结论为“合格”，否则为“不合格”；

（三）第21项“前期工作”：实施方案中的建设内容没有变更或有变更但经批准，验收结论为“合格”，否则为“不合格”；

（四）第22项“质量管理”：采取专业监理或受益农户监督员等模式进行质量监督的，验收结论为“合格”，否则为“不合格”；

（五）第23项“工程验收”：工程竣工验收全部完成且资料完备的，验收结论为“合格”，否则为“不合格”；

（六）第24项“年度验收问题整改”：年度验收中发现的问题全部整改到位，验收结论为“合格”，否则为“不合格”。
四、第四项“工程管理”中：

（一）第25项“责任落实”：项目区80%以上工程进行了工程产权或使用权移交，验收结论为“合格”，否则为“不合格”；

（二）第26项“服务机构和用水户协会健全”：项目区基层水利服务机构健全或成立了用水户协会，验收结论为“合格”，否则为“不合格”；

（三）第27项“水价改革”：进行了水价改革，验收结论为“合格”，否则为“不合格”。

五、总体验收结论

（一）第一项“工程效益”，第1、2、3、4、5、6、7、8、9项中，只要有一项的“重点县建设实际完成数”与“重点县建设方案计划数”不一致，总体验收结论为“不合格”；
（二）第二项“工程投资”，第13、14、15项中，只要有一项的“重点县建设实际完成数”与“重点县建设方案计划数”不一致，总体验收结论为“不合格”；
（三）第24、25、26项中，只要有一项“不合格”，总体验收结论为“不合格”； 
（四）第10、11、12、16、17、18、19、20、21、22、23、27项中，有五项以上为“不合格”，总体验收结论为“不合格”。

