附件4

各有关单位提供的主要资料清单
一、项目前期和设计工作

    1.项目立项、审批、开工等文件。

    2.各阶段设计文件及有关批复文件（规划、可行性研究、初步设计、施工详图等）。

    3.重大设计变更有关文件。

二、项目建设管理

    1.项目法人组建、内设机构、人员配备和制度建设有关文件。

    2.承建单位和监理单位的选定、主要材料及设备采购和招投标有关文件（招标书、投标书、评标办法及有关评标资料、中标通知、与承建单位和监理单位签订的合同等）。

    3.承建单位和监理单位的资质证书。

    4.现场施工、监理、质量检测、政府质量监督机构人员组成情况，有关试验检测资料。

5.监理管理办法，监理规划、实施细则，工程验收和质量控制记录，监理工作日志、月报等。

三、项目计划管理

    1.初步设计概算、调整概算及有关批复文件。

2.投资计划，计划项目和调整计划文件。

    3.项目概算执行情况，计划完成情况和工程形象进度、实物工程量完成情况。

4.计划管理的有关规章制度。

四、资金使用和管理

    1.项目建设资金构成、到位情况。

    2.工程支付、结算有关资料。

3.超概算、超支的幅度及原因。

4.项目建设资金使用情况。

5.财务管理的各项规章制度及基础工作情况。

五、项目建设质量和安全

    1.项目建设质量保证体系、质检机构和人员配备。

    2.质量和安全管理各项规章制度。

    3.现场施工质量检查记录，原材料质量检验数据和资料，政府质量监督情况及有关资料。

4.建设质量评定及项目验收等有关资料。

六、稽察组要求提供的其它材料
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